
عنوان پروژه

کارفرما

مشاور

1234567891011

        Z        مبلغ كل احداث پروژه 

(مابه التفاوت+ تعديل+اوليه)

مبلغ كل حق الزحمه قسمت 

Aدوم 

Z=z1+z2+z3A=8*7*6*5*4

450,000,000,000200,000,000,00050,000,000,000700,000,000,0000%0.72%1.296%5,806,080,0001450,000,000,000

121314151617181920

x2 (قسمت دوم)مبلغ حق الزحمه dTمقدار 

aمدت اوليه قرارداد =[K*0.6*A*d]+[0.4*A*(t/T)]

مهر و امضاء

6,967,296,000(ریال)جمع مبلغ صورت وضعیت 

0

6,967,296,000(ریال)جمع مبلغ قابل پرداخت صورت وضعیت 

0

5,806,080,0001.26,967,296,0001.006,967,296,000 0

21شماره ستون 

tعنوان 
مبلغ حق الزحمه 

x3قسمت اول 

جمع مبلغ حق 

(x4=x3+x2)الزحمه 

ضريب ارجاع 

كارهای نيمه كاره 

(n)

جمع مبلغ نهايی با 

احتساب ضريب ارجاع 

(x4*n)كار 

جمع كل حق الزحمه قابل پرداختضريب پيشنهادی مشاور

نظارت عالیه پروژه تقاطع های غیرهمسطح جاده شماره 

 گل گهر1
1.000020.0205,806,080,000

ضريب درصد حق 

الزحمه نظارت عاليه 

y2

ضريب افزايش حق 

الزحمه نظارت 

y3عاليه 

سهم درصدی قسمت 

مرحله سوم - دوم و سوم

y4

مبلغ قرارداد پيمانکارKضريب 

1

شماره ستون 

z3مبلغ مابه التفاوت z2مبلغ تعديل z1مبلغ اوليه قرارداد رديف

سم درصدی قسمت 

مرحله سوم -اول

(برگزاری مناقصه)

 ماه19مدت قرارداد

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور88/11/6 مورخ 100/106462 و بخشنامه شماره 70/12/28 مورخ 1-19968-4190محاسبه حق الزحمه نظارت عالیه براساس بخشنامه شماره 

 شبکه ریلی منطقه گل گهر و جاده دسترسی موقت به پارک گردشگری4  نظارت عالیه و کارگاهی احداث  تقاطعهای غیرهمسطح فاز 

  شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر


