
 

 

 

 

 
 

 منطقه گل گهر تیریشرکت توسعه عمران و مد
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 شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 گل گهر 3جاده شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

  

 شرکت در مناقصه دعوتنامه
 

 
 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
 

 



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4غیرهمسطح فاز اجرای تقاطع های 

 

 بسمه تعالی

                    

 به همراه ارزیابی فنی بازرگانی ایمرحله  یکنامه شرکت در مناقصه عمومی دعوت

 

نکته :شرکت هایی که دارای حداقل دو پروژه  جاری با  این شرکت می باشند مجاز جهت شرکت در مناقصه  

مذکور نمی باشند .بدیهی است در صورت ارائه قیمت توسط شرکت های مذکور پاکات پیشنهاد قیمت 

 بازگشایی نمی گردد و به شرکت کننده عودت می گردد  .

 موضوع مناقصه: -1

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4ی غیرهمسطح فاز اجرای تقاطع ها

 :شرح موضوع مناقصه -2

استکر  تیسا یداخل ریاستکر و پس از آن مس تیبه سا یدسترس ریاتصال به محور توسعه و مس یرهایاحداث مس ییاجرا اتیعمل-2-1

 700 یبیو به طول تقر نیسنگ لیجهت عبور وسا یدسترس ریاتصال به محور توسعه و مس یرهای. مسباشدیو پل روگذر راه آهن م

 باشدیم یشن یروساز ریمس نیا ی. روسازباشدیعبور دامپ تراک م یمتر و برا  600استکر به طول  تیسا یداخل ریمس .باشد یمتر م

 90متر با دال به ضخامت  17متر و با طول حدود  10دستگاه پل روگذر به دهانه حدود  کی یدارا یلیکه در محل تقاطع با شبکه ر

 .باشدیبسته م یو کوله ها متریسانت

 تقاطع غیرهمسطح کندرو گلفا با خط ریلیپل یک دستگاه اجرای سازه  -2-2

 با راه آهن 3احداث یک دستگاه پل تقاطع جاده شماره  -2-3

 محل اجرای کار: -3

 منطقه معدنی و صنعتی گل گهرکرمان، شهرستان سیرجان، استان 

 مبلغ برآورد کار: -4

 یالر211،319،551،269 با اعمال ضرایب به مبلغ 1399عملیات اجرایی براساس فهرست بهاء رشته راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال  برآورد

 ( ریال یک هزار و دویست و شصت و نه دویست و یازده  میلیارد و سیصد و نوزده  میلیون و پانصد و پنجاه و)

 مدت اجرای کار: -5

 ماه شمسی 18

 کارفرما: -6

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر

 دستگاه نظارت: -7

 متعاقباً اعلام می گردد.

 :مناقصه گزاردستگاه  -8



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر

 اعتبار طرح : -9

 .عمرانی می باشدغیر اعتبار طرح از محل طرح های       

 

 تضمین شرکت در مناقصه: -10

صه باید مبلغ  شرکت ک صد و ریال 10،352،304،703ننده درمناق صد و چهار هزار و هفت سی صد و پنجاه و دو میلیون و  سی ) ده میلیارد و 

ضمین برای سه ریال( ساس آیین نامه ت ضمانتنامه بانکی برا صورت  شرکت در فرایند ارجاع کار ب سپرده  شماره به عنوان  معاملات دولتی به 

ــ مور   50659ت /123402 های مجاز ایرانی ضمیمه اسناد مناقصه که توسط یکی از بانک 1و مطابق فرم ضمانتنامه شماره  02/02/94هـ

سررسید  از تاریخی که برای گشودن پیشنهادات مناقصه تعیین گردیده اعتبار داشته و در هر روز 90صادر و امضا و تأیید شده و برای مدت 

 . همراه پیشنهاد خود تسلیم نمایدبدون نیاز به درخواست کتبی اداره کل بمدت سه ماه قابل تمدید باشد تهیه و به
 

 .توجه: چک و سفته مورد قبول کارفرما نمی باشد معرف

   100220280101112350801001شماره شبا: 

14004856874شناسه ملی شرکت :        

411478576577شماره اقتصادی شرکت :       

7817817938کد پستی شرکت         
 

 نامه دریافت اسناد مناقصه: -11

 اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده مناقصه گر با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد. 

 بررسی موضوع و اسناد مناقصه:  -12

مناقصه گر باید، قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسی کرده و تمام اطلاعات لازم، مانند حمل و  -16-1

نقل، وضع راههای دسترسی، بنادر، محل و موقعیت کارگاه و حوالی آن، شرایط محلی، قوانین و مقررات نافذ و جاری آن، 

 یشنهاد، نمی تواند استناد به ناآگاهی یا اشتباه خود کند. به دست آورد. مناقصه گر، پس از تسلیم پ

هر یک از مناقصه گران که در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه، ابهام یا سوالی داشته باشد، می تواند بصورت کتبی  -16-2

فاد اسناد مناقصه مناقصه گزار را مطلع ساخته و تقاضای دریافت توضیح کتبی بنماید. اگر به نظر مناقصه گر قسمتی از م

اشتباه یا اشکالی از نظر مشخصات و یا محاسبات و غیره داشته باشد، مناقصه گر باید این اشتباه و اشکال را قبل از تسلیم 

پیشنهاد، منعکس کند و در صورت اقتضاء پیشنهاد اصلاحی خود را ارائه نماید. مناقصه گزار به درخواستهای اولیه توضیح 

اقصه، که در مهلت مقرر دریافت کند، کتباً پاسخ خواهد داد. پاسخ مناقصه گزار و شرح پرسش یا اشکالها، یا اصلاح اسناد من

برای تمام شرکت کنندگان در مناقصه که اسناد مناقصه را دریافت نموده و اعلام انصراف نکرده اند، بطور یکسان ارسال 

 ل و واضح بودن اسناد مناقصه، از نظر وی تلقی خواهد شد. خواهد شد. عدم اظهارنظر مناقصه گر، به منزله بدون اشکا

 
 



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

 تجدیدنظر در اسناد مناقصه و صدور الحاقیه: -13

( روز پیش از آخرین روز تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها، در پاسخ به توضیحات 7مناقصه گزار، می تواند تا هفت ) -17-1

یل دیگر و یا به صلاحدید خود، با صدور الحاقیه هایی، در درخواست شده از سوی شرکت کنندگان در مناقصه، یا به هر دل

 اسناد مناقصه تجدید نظر به عمل آورده و یا موعد تسلیم یا گشایش پیشنهادها را به تعویق بیاندازد. 

هر گاه تجدید نظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهای موضوع مناقصه باشد، باید مراتب طی الحاقیه ای به شرکت  -17-2

دگان در مناقصه اعلام گردد و فرصت کافی برای اعمال اصلاح و تغییر، به ایشان داده شود. شرکت کنندگان در مناقصه کنن

باید بی درنگ وصول الحاقیه را اعلام کنند و چنین فرض خواهد شد که اطلاعات درج شده در آن، از سوی آنها مورد توجه 

 قرار خواهد گرفت. 

 نی اسناد مناقصه محسوب می گردند. الحاقیه ها، اجزای جدانشد -17-3

 آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: -14

 می باشد.   20/11/1399مور  13:30آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها، ساعت 

 

 

 )آقای بلوردی( 09131420642شماره تماس ها: 

 ( جهت سوالات فنی مهندس نوروزی  آقای) 09132782825

 1399/  15/11الی   99/ 11/  12تاریخ بازدید از سایت :

 

 

 نشانی محل تسلیم پیشنهادها:  -15

 

 شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر -گهره شیراز مجتمع معدنی و صنعتی گل جاد 50سیرجان کیلومتر 

 

 توجه:

هر گونه اصلاح ،تغییر ،انصراف پس از تحویل پاکت ها امکان پذیر نمی باشد و منجر به ضبط ضمانت نامه بانکی می 

 شود.(

 پاکت های فاقد لاک و مهر تحویل آن ها امکان پذیر نمی باشد.

 پاکت های حتما باید حضوری و توسط نماینده تحویل دبیرخانه این شرکت گردد.

 

 

 

 



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

 امضاء اسناد:  -16

دهنده برسد و همراه با پیشنهاد قیمت  تمام اسناد مناقصه، از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهدآور پیشنهاد

 تسلیم شود. 

 اختیار در رد یا قبول پیشنهادها:  -17

دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. برندگان اول و دوم مناقصه بر اساس قانون برگزاری مناقصات 

  و دیگر مقررات تعیین می شوند. 17/11/83مور   130890به شماره 

 ییاجرا یدستگاهها و مبارزه با رشوه در یریشگینامه پ نیی( آ1ماده ) یاعمال مندرج دربندها از یکیشرکت مرتکب  چنانچه

 یشنهادهایآن شود، سازمان در رد پ یبعد یها هیو اصلاح 22/12/1383هـ مور 30374ت/73377نامه شماره بیموضوع تصو

 مرتبط مختار است.

 نحوه انجام مناقصه:  -18

 مرحله ای با ارزیابی فنی بازرگانی برگزار می شود.  یکمناقصه بصورت 

مورد  13/7/94مور  158764/94قیمتهای پیشنهادی بر اساس دستور العمل تعیین دامنه قیمت متناسب پیشنهادی به شماره 

 .بررسی قرار خواهند گرفت

 ارائه پیشنهادات: -19

مور   1232579/96ارائه شده به شرطی مورد بررسی قرار می گیرند که جداول تکمیل شده بخشنامه شماره  کلیه پیشنهادهای

نحوه ارائه پیشنهاد قیمت  با عنوان دستورالعمل 19/8/1387مورخه  76574/100بخشنامه شماره و جداول پیوست  31/03/1396

باشد. ضمناً کلیه پیشنهاددهندگان می بایست جدول های تکمیل از سوی مناقصه گران به تفکیک فصلهای فهرست بهاء را داشته 

 مناقصه ارائه نمایند. « ج»شده فوق را به همراه برگ پیشنهاد قیمت در پاکت 

مناقصه و برای سه ماه دیگر به درخواست آخرین موعد تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد ماه پس از ) سه (  3تا  پیشنهادها باید

 قابل تمدید باشد. گزار

 ظرفیت ارجاع کار:  -20

در صورتی که مبلغ کار مورد مناقصه با در نظر گرفتن کارهایی که اخیراً برنده شده و یا قرارداد منعقد نموده اید و هنوز به سازمان 

باً به دستگاه مناقصه گزار و برنامه و بودجه اعلام نشده، از ظرفیت ارجاع کار و یا تعداد کار مجاز شما تجاوز می نماید. مراتب را کت

اطلاع دهید. مشارکت شما در این مناقصه موکول به تایید دفتر  سازمان برنامه و بودجه کشوران مناقصه گردفتر امور سازندگان و 

ر ساقط مزبور می باشد. در صورتی که مراتب فوق را رعایت نکرده و به تسلیم پیشنهاد مبادرت نمایید، پیشنهاد شما از درجه اعتبا

سازمان برنامه و است و برای بار اول مشمول اخطار کتبی و برای بار دوم تا شش ماه در صورت تکرار تا یک سال از فهرست های 

 حذف و از ارجاع کارها محروم خواهید گردید.  بودجه کشور

 نوع، نحوه و میزان اخذ تضمین:  -21

مور    ه50659ت /123402مصوبه شماره ن انجام کار بر اساس نوع، نحوه و میزان اخذ تضمین و پرداخت پیش پرداخت و حس

 می باشد.  هیأت وزیران 22/09/1394

 
 



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

 تعدیل آحاد بهاء:  -22

سه ماهه سوم سازمان برنامه و بودجه کشور و با شاخص مبنای  15/09/82مور   173073/101تعدیل براساس بخشنامه شماره 

 محاسبه و پرداخت می گردد. 1399سال 

 عوارض و مالیات ها:  -23

پروژه تابع ضوابط و مقررات حاکم بر طرحهای غیر عمرانی می باشد. کسور قانونی براساس ضوابط مربوطه از صورت وضعیت های 

 کارکرد کسر خواهد شد.

 تسهیلات و امکانات ویژه: -24

 قرار خواهد داد. قصه گرمناکارفرما فقط امکانات و تسهیلات پیش بینی شده در شرایط خصوصی پیمان را در اختیار 

 سایر شرایط: -25

 سایر شرایط تابع مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران و شرایط مناقصه، عمومی و خصوصی پیمان می باشد. 

 مناقصه گرمهر و امضای مجاز  امضای دستگاه مناقصه گزار

 :     /     /تاریخ                                                                                     :     /     /تاریخ                  

 



 

 

 

  

 مناقصه شرایط 
 

 شرایط مناقصه-1-2

 تعهد نامه پیشنهاد دهنده درمورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی -2-2

 تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد ومدارک عمومی مناقصه و پیمان   -3-2

 برگ پیشنهاد قیمت   -4-2

 فرم خود اظهاری ) ظرفیت آماده به کار ( -5-2

 

 
 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
 

 



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز موضوع مناقصه: 

علاوه بر مراتبی که در مشخصات مناقصه و شرایط عمومی شرکت در این مناقصه ذکر شده است شرایط مشروح زیر نیز مورد عمل قرار 

 خواهد گرفت.

 در که از دستورالعمل بند همین مفاد با مطابق را مناقصه در شرکت جهت نیاز مورد مستندات و مدارک میبایست پیشنهاددهنده -1

 .دهد قرار گردند مشخص می "ج"و "ب" ، " الف" حروف با که ییپاکتها در شد خواهد اشاره آن به ادامه

 اصل یا نقدی رسید سپرده قبض اصل حاوی باشد می مناقصه در شرکت ضمانتنامه به مربوط که پاکت این:  "الف" پاکت -1-1

 .بود خواهد دستورالعمل این " مناقصه در شرکت تضمین" ماده در شده تعیین مبلغ و شرح به مناقصه در شرکت ضمانتنامه

 میبایست شرح ذیل به مستندات و مدارک و بوده "پیشنهاددهنده  ارزیابی فنی بازرگانی " به مربوط پاکت این:  "ب" پاکت -1-2

 روی بر اصل نسخه شدهنسخه اسکن یک و اصل کاغذی نسخه یک در پیشنهاددهنده تعهدآور مجاز اصل امضاء و مهر از پس

CD گردند گزارمناقصه تسلیم و شده داده قرار مذکور پاکت در: 

 .نقصان و کمبود هیچگونه بدون مناقصه اسناد .1-2-1

 گواهینامه تائید صلاحیت صادر شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور  .1-2-2

 کد اقتصادی .1-2-3

نهاد دهنده برای اسناد شدر مورد دارندگان امضای مجازپی آخرین آگهی تغییرات رونوشت مصدق اساسنامه و .1-2-4

 مالی وتعهد آور

 پیشنهاددهنده فنی بازرگانی ارزیابی" به مربوط شده تکمیل زمانبندی برنامه و هاپرسشنامه ها،تعهدنامه فرمها، .1-2-5

 .نیاز مورد همراه ضمائم به "

 .کارفرما توسط شده صادر های الحاقیه .1-2-6

 اصل امضاء و از مهر پس میبایست ذیل شرح به مستندات و مدارک و بوده مالی پیشنهاد به مربوط پاکت این:  "ج" پاکت -1-3

 :گردند گزارتسلیم مناقصه و شده داده قرار مذکور پاکت در پیشنهاددهنده تعهدآور مجاز

 .شده تکمیل قیمت پیشنهاد فرم .1-3-1

برگ های تجزیه بها که میبایست مطابق فرمهای  همراه به شده تکمیل قیمتهای و مقادیر فهرست جداول .1-3-2

 دستور العمل نحوه ارائه تجزیه بها  تکمیل گردد.

تحویل  دیگری شده مهر و لاک یا پاکت یک لفاف در جمعاًو  شده مهر و لاک جداگانه باید "ج" و "ب" ، "الف" پاکت سه از یک هر -2

 نوشته وضوح به مناقصه موضوع و شماره پیشنهاددهنده، نشانی و نام آنها لفاف و مذکور هایپاکت از یک هر مناقصه گزار گردند. روی

 .گردند اصل امضاء و مهر پیشنهاددهنده توسط میبایست آنها لفاف و پاکتها از یک هر. باشد شده

 توسط موضوع این نشدن صورت رعایت در. شود گذارده نباید " ب" و "الف" های پاکت در قیمتی پیشنهاد هیچگونه شود دقت -3

 .شد حذف خواهد مناقصه از پیشنهاددهنده و بوده مردود مذکور پیشنهاد پیشنهاددهنده،

 و مهر به آن محل باشد باید ارقام و عبارات در تغییر یا شدگی پاک یا تراشیدگی یا و خوردگی قلم پیشنهادها متن در صورتیکه در -4

 .شد خواهد تلقی و مردود ناقص پیشنهاد صورت این غیر در. باشد رسیده پیشنهاددهنده تعهدآور و اصل امضاء

 قبول منزله به تسلیم پیشنهاد باشد، نرسیده پیشنهاددهنده امضاء به مناقصه مدارک و اسناد از قسمت چند یا یک که صورتی در -5

 .شد خواهد تلقی پیشنهاددهنده طرف از مناقصه مدارک و اسناد مشخصات و شرایط تمام

 نحوه گشایش پیشنهادها -6



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

شود. های بعد آن( گشوده مینامه و الحاقیه)ضمانت "الف"تاریخ گشایش پیشنهادها ابتدا پاکت  " 21در تاریخ مندرج در بند  -6-1

کامل نباشد پیشنهاد مردود  "تضمین شرکت در مناقصه"شده در بند به ترتیب تعیین "الف"در صورتی که محتوای پاکت 

 از گردانده خواهد شد.گر بعیناً به صورت ناگشوده به مناقصه "ج"و  "ب"تلقی شده و پاکت 

پیشنهاددهنده گشوده و پس از بررسی اولیه مدارک تحویل کمیته  مربوط به ارزیابی فنی بازرگانی "ب"در مرحله بعد پاکت  6-2

 "ج"شده در اسناد ارزیابی فنی بازرگانی تکمیل نگردد پاکتفنی بازرگانی خواهد شد. هرگاه محتوای این پاکت به ترتیب تعیین

شود. پس از اعلام امتیازات کسب شده مناقصه گران توسط کمیته فنی دهنده برگشت داده می گشوده شود به پیشنهادبدون که 

ترین پیشنهاد با تاثیر امتیاز فنی بازرگانی و بر اساس باز خواهد شد و کمیسیون مناقصه در مورد مناسب "ج"و بازرگانی پاکت 

 تصمیم خواهد گرفت. متناسب های قیمت دامنه تعیین دستورالعمل

هر یک از دعوت شدگان که نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشته باشند باید حداکثر تا سه روز پس از دریافت اسناد  -7

 و مدارک مناقصه، مراتب را کتباً به دستگاه مناقصه گزار اطلاع داده و تقاضای توضیح کتبی نماید.

ا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها، کتباً از سوی دستگاه مناقصه هر گونه توضیح یا تجدید نظر ی -8

 گزار اعلام و جزو اسناد و مدارک قرارداد منظور خواهد شد.

محفوظ می مناقصه گزار حق تغییر، اصلاح یا تغییر نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود  -9

شود و در صورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلیم دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به دعوت شدگان ابلاغ می

شده باشد، پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید. از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات، 

ر مقادیر یا قیمتها باشد، در این صورت دستگاه مناقصه گزار می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی مستلزم تغیی

 به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنها فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.

ار، مطابق با شرح خدمات مرتبط، به عدد و حروف در برگ پیشنهاد نوشته شود. برای تعیین برنده رقم پیشنهاد قیمت باید برای کل ک -10

 مناقصه ارقامی که به حروف نوشته شده ملاک عمل خواهد بود. و پیشنهادی که قیمت کل به حروف را نداشته باشد، مردود است.

ه او، با سپردن تضمین اجرای تعهدات براساس قیمت پیشنهادی خود، به برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما ب -11

انعقاد قرارداد مبادرت نماید. در غیر این صورت تضمین شرکت او در مناقصه، بدون هیچ تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبط می 

، حاضر به انعقاد قرارداد نشود، نفر دوم به شود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده

عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده بالا، حاضر به انعقاد قرارداد نشود، تضمین شرکت او هم 

 به نفع کارفرما ضبط می شود مناقصه تجدید خواهد شد.

 ن شرکت در مناقصه نفرات بعدی، بلافاصله مسترد می شود.مناقصه، تضمیپس از تعیین نفرات اول و دوم  -12

نشانی پیشنهاد دهنده همان است که در پشت پاکت مناقصه ذکر شده و هر گونه مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ  -13

 گزار اطلاع داده شده باشد. شده تلقی خواهد گردید مگر آنکه هر گونه تغییری در نشانی قبلًا و به صورت کتبی به دستگاه مناقصه

 سایر اطلاعات و شرایط مناقصه در اسناد مندرج است. -14

 پیشنهاد دهنده باید در کلیه مکاتبات خود به موضوع مناقصه اشاره نماید. -15

  

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز                        نام و امضای دستگاه مناقصه گزار              

 تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده                                                                                                                  

 تاریخ:         /        /             :          /      /                                                            تاریخ                            

 

 



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

 بسمه تعالی

 دولتی تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات

 22/10/1337مورخ 

صه: سطح فاز  مربوط به مناق ستکر و  4اجرای تقاطع های غیرهم سی ا ستر شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر د

 گل گهر 3جاده شماره 

ذکور در ـــاین پیشنهاد دهنده با امضـاء ذیـل ایـن ورقـه بدینوسـیله تائیـد مـی نمایـد کـه مشـمول ممنوعیـت م

ـــقان ـــون منـ ـــع مـ ــاه ــ ــوب دی م ــی مص ــاملات دولت ــت در مع ــدان دول ــه  1337داخله کارمن ــد و چنانچ نمیباش

یشـنهاد ارائـه شـده بـرای مناقصـه فـوق خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یـا مناقصـه گـزار حـق دارد کـه پ

 را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید .

أیید مــی گــردد کــه هرگــاه ایــن پیشــنهاد دهنــده برنــده مناقصــه فــوق تشــخیص داده ــــول و تــــهمچنــین قب

ان ) تـا ارات فـوق در خـلال مـدت پیمــــلاف اظهـــانکار پیمـان مربـوط را امضـاء نمایـد و خـــشود و بعنـوان پیم

وعیت مـذکور در قــانون فـوق هســتند در ــــتحویـل موقــت ( باثبـات برســد یـا چنانچــه افـرادی را کــه مشـمول ممن

ایــن پیمــان ســهیم و ذینفــع نمایــد و یــا قســمتی از کــار را بــه آنهــا محــول کنــد کارفرمــا حــق خواهــد داشــت کــه 

ــار را ضــبط و خســارات ــدات پیمانک ــرارداد را فســخ و ضــمانتنامه انجــام تعه ــأخیر  ق ــر فســخ پیمــان و ت وارده در اث

اجرای کار را از اموال او اخذ نمایـد. تعیـین میـزان خسـارات وارده بـه تشـخیص کارفرمـا مـی باشـد . ایـن پیشـنهاد 

ابات در دســتگاه دولــت ـــدهنـده متعهــد مـی شــود چنانچــه در حـین اجــرای پیمـان بــه دلیــل تغییـرات و یــا انتص

را بلافاصـله بـه اطـلاع کارفرمـا نرسـاند نـه تنهـا کارفرمـا حـق دارد پیمـان را  ول قانون مزبور گـردد و مراتـبــمشم

ارات ناشــی از فســخ پیمــان و یــا تــأخیر در ــــوط را ضــبط نمایــد، بلکــه خسـفســخ نمــوده و ضــمانتنامه هــای مربــ

 ص خــود از امــوال ایــن پیشــنهاد دهنــده وصــول خواهــد نمــود . مضــافاً ایــنــــا بــه تشخیــــاجــرای کــار را نیــز بن

ده اعـلام میـدارد کـه بـر مجازاتهـای مترتـب بـر متخلفـین از قـانون فـوق آگـاهی کامـل دارد و در ــاد دهنــپیشنه

 صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می باشد.

 نام پیشنهاد دهنده : . . . . . . . . . . . . . . . . . .           تاریخ :     /    /                                     

 . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده : .
                                                                              

 

 

 

 



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

 بسمه تعالی

 تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه  و پیمان
 

شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز  مربوط به مناقصه :

 گل گهر 3جاده شماره 

ان ــنش ،رین اوراقــده در آخــاد دهنــاز این پیشنهــاء مجــر و امضــنماید که مهی ــأیید مــوسیله تــبدین -الف

وبات، آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ــوانین، مصــــن قــده از متــاد دهنــن پیشنهــل ایــده اطلاع کامــدهن

 ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج ذیل میباشد .

سناد و مدارک موضوع بند  -ب سناد و مدارک این مناقصه « ج»همچنین بدینوسیله تأیید می نماید که ا ذیل نیز جزو ا

و پیمان اســت و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شــده در آنها در ارتباط با این مناقصــه و پیمان، مورد قبول این پیشــنهاد 

مل آنها بدینوســیله توســط این پیشــنهاد دهنده تقبل و تعهد می دهنده بوده، تمامی مســلولیتهای لازم و نیز اجرای کا

 شود .

 مطابق جدول پیوست بوده است. فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان -ج

 

    نام پیشنهاد دهنده :

 تاریخ:      /     / 

 نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

 

اط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسلولیتهای ناشی از پیمان و مناقصه ، ــرم در ارتبــاتب مشروح در این فــرم

 . مورد تأیید و قبول این مناقصه گزار و کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد

 نام و امضای کارفرما ) در پیمان (                              نام و امضای مناقصه گزار ) در مناقصه (    

 

 

 

 

 

 

 



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

 شماره و تاریخ بخشنامه مربوط عنوان ضابطه شماره نشریه ردیف
محل مهر و 

 امضا

 شرایط عمومی پیمانها 4311 1
842-54/1088-102 

3/3/1378 
✓  

 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره 3418 2
2460-54/842-105 

29/4/1379 
 

 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی 3419 3
2753-54/1670-105 

24/5/1379 
 

 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح ـ 4
201-54/735-105 

28/1/1380 
 

 ـ 5
دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصلها و پیوستهای مربوط به فهارسی که در برآورد پیمان 

 آنها استفاده شده است.از 

 

 ـ
✓  

  ـ جوشکاری در ساختمانهای فولادی 20 6

  ✓ ـ تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاری 21 7

  ـ پذیری فولاد ساختمانیجوش 22 8

  ✓ ـ بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمانهای فولادی 23 9

  ✓ ـ ایمنی در جوشکاری 24 10

  ـ جوشکاری در درجات حرارت پایین 26 11

 مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی )تجدید نظر اول( 55 12
3897-56-5/1178-102 

28/3/1373 
✓  

  ✓ ـ برداریشرح خدمات نقشه 79 13

 های تیرچه و بلوکراهنمای اجرای سقف 82 14
2061-56/18080-1 

12/11/1371 
 

  ✓ ـ متر 8های همسان پلها و آبروها تا دهانه نقشه 83 15

 مشخصات فنی تأسیسات برق بیمارستان 89 16
333-56/4539-1 

27/3/1370 
 

 دیوارهای سنگی 90 17
380-56/4450-1 

11/4/1363 
✓  

 برداریمشخصات فنی نقشه 95 18
1448-56/13850-1 

7/9/1369 
✓  

 تجدید نظر دوم -مشخصات فنی عمومی راه  101 19
41203/92 

13/5/1392 
✓  

  ✓ ـ متر 20عرشه پلها تا دهانه های همسان مجموعه نقشه 102 20

  ـ های آبیاری و زهکشیهای همسان شبکهنقشه 107 21

  ـ های آبیاری و زهکشیمشخصات فنی عمومی شبکه 108 22

 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی کارهای ساختمانی 110 23
28-54/100-105 

8/1/1380 
 

  ـ )بخش اول(محافظت ساختمان در برابر حریق  111 24

 محافظت ساختمان در برابر حریق )بخش دوم( 112 25
2178-56/19047-1 

26/11/1371 
 

 مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری 117 26
2177-56/19045-1 

3/11/1371 
 

 برداری )چهار جلد(های همسان نقشهدستورالعمل 119 27
2009-56/17549-1 

3/11/1371 
✓  

 نامه بتن ایران )تجدیدنظر اول(آیین 120 28
4855-54/6437-105 

29/9/1379 
✓  

 های همسان اجرایی ساختمانهای گوسفندداریمجموعه نقشه 122 29
786-56/7424-1 

31/4/1371 
 

 مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی 124 30
18217-56-5/19661-1 

15/10/1372 
 



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

 مخازن آب زمینیهای همسان اجرایی مجموعه نقشه 125 31
23237-56-5/23097-102 

25/12/1372 
 

 مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمانها )دوجلد( 128 32
964-54/1093-102 

9/3/1377 
 

 موازین فنی ورزشگاههای کشور )چهارجلد( 132 33
15671-56-5/5198-102 

7/12/1373 
 

 نامه بارگذاری پلها )تجدیدنظر اول(آیین 139 34
2203-54/162-105 

7/4/1379 
✓  

 های همسان کلینیکها و آزمایشگاههای دامپزشکی )سه جلد(نقشه 140 35
 

 ـ
 

  ـ راهنمای طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم آبی 141 36

 ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم آبی 142 37
1338-56/6324-102 

25/11/1374 
 

  ـ طراحی هتلریزی و برنامه 143 38

  ـ روی )سه جلد(تسهیلات پیاده 144 39

 های همسطح شهری )سه جلد(تقاطع 145 40
895-54/1410/102 

19/3/1376 
✓  

 ضوابط طراحی ساختمانهای پرورش گاو شیری 147 41
560-56/2042-102 

20/4/1375 
 

  ـ های همسان ساختمانهای پرورش گاو شیرینقشه 151 42

  ✓ ـ اجرای بتن در مناطق گرمسیری راهنمای 152 43

 نامه طرح هندسی راههاآیین 415 44
65466/100  

10/08/1391 
✓  

 مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات همسان ساختمانی 167 45
6325-54/6840-102 

15/11/1376 
 

 ضوابط طراحی ساختمانهای اداری 178 46
1917-54/2206-102 

4/5/1377 
 

  ـ مبانی طراحی کلینیکها و آزمایشگاههای دامپزشکی 183 47

 بتن در مناطق گرمسیر 184 48
5093-54/6019-102 

27/9/1378 
✓  

 بر زیرزمینی بتنیای مجاری آبضوابط طراحی سازه 185 49
4312-54/4854-102 

10/8/1378 
✓  

 مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری 195 50
995-54/1311-102 

11/3/1379 
✓  

 نامه طرح هندسی راه روستاییآیین 196 51
5455-54/651-102 

15/10/1378 
✓  

 زمینی فرودگاههانامه طراحی محوطهآیین 197 52
5454-54/6509-102 

15/10/1378 
 

 ای بندهای انحرافضوابط طراحی سازه 198 53
7110-54/8403-102 

18/12/1378 
 

 شهریضوابط طراحی فضاهای سبز  203 54
203-54/736-105 

28/1/1380 
 

  ✓ ـ دستورالعمل استفاده از امولوسیونهای قیری در راهسازی 207 55

 هاراهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره 214 56
5898-54/8053-105 

11/11/1379 
 

  ـ خاکچالهای زباله شهری 217 57

  ✓ ـ بر زیرزمینی بتنیهای همسان مجاری آبنقشه 218 58

59 227 
محیطی طرحهای مهندسی رودخانه )مراحل شناسایی، توجیهی و دستورالعمل ارزیابی زیست

 تفصیلی(

1665/54-4416/105 

18/4/1380 
✓  

  ✓ ـ نامه جوشکاری ساختمانی ایرانآیین 228 60

 ضوابط تعیین سطح زیربنا برای ساختمان بیمارستانها ـ 61
20581-56-5/21361-102 

18/11/1372 
 



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

62 - 
دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و 

  دومرحله ای ویرایش سوم
158764/94     

13/7/1394 
✓  

 هدمشخصات فنی عملیات اجرا ش دستورالعمل ارزیابی کیفیت و 773 63
597991/98 

18/10/98 
✓  

 سال 5افزایش دوره تضمین پروژه ها به   64
132423 

23/4/86 
✓  

 دستور العمل تحویل موقت راهها  65
19981/11 

01/10/82 
✓  

 دستور العمل نحوه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصلهای فهرست بها  66
76574/100 

19/8/1387 
✓  

 دستور العمل ارزیابی مقاومت و پذیرش بتن وزارت راه و شهرسازی  67
6043/11 

31/3/83 
✓  

 دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران  68
1232579/96 

31/3/1396 
✓  

  تجدید نظر اول -آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران  234 69
88497/101 

11/4/1390 
✓  

 متر 10نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه  292-1 70
121750/94 

16/6/1394 
✓  

 آیین نامه تضمین معاملات دولتی  71
 ه50659/ت123402

22/2/1394 
✓  

 1399سال  هگاودفر باندو  هنراه، راه آ شتهر پایه حدوا یبهافهرست   72
758221/98 

27/12/98 
✓  

  ✓  آیین نامه های ایمنی و دستورالعملهای تشویق و جرائم پیمانکاران منطقه گل گهر  73

 

 
  



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

 بسمه تعالی

 برگ پیشنهاد قیمت 

 

درجات ــامضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسلولیت در مورد مطالب و من

ی ــرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی نقشه های کلی و تفصیلــوتنامه شرکت در مناقصه، شــدع

ومی مناقصه ـکار، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمای برآوردی ــادیر و قیمتهـرست مقـرائی، فهـاج

و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و بطور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه 

گل  3اره شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شم 4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

و پس از بازدید از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه  گهر

 پیشنهاد می نمایم که :

 مناقصه و دارک ـاد و مـرایط و مشخصات مندرج در اسنــاس شـاس رــوق را بــاقصه فـوع منـوضـات مــعملی -1

 پیمان به مبلغ
 حروف()به 

 .ریال انجام دهم
 )به عدد(

چه -2 که :  چنان مایم  ـــود تعهد می ن ـــه انتخاب ش ناقص نده م هاد مورد قبول قرارگیرد و بعنوان بر ـــن  این پیش

راه ــوده و همـدارک مناقصه امضاء نمــاد و مـدرج در اسنــراتب منـراساس مــان را بــاد و مدارک پیمــالف ـ اسن 

ـتض ـمین انجـ ـتعهدات حام ـ ـداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریـ خ ابلاغ بعنوان برنده مناقصه ) باستثنای روزهای ـ

 تعطیل ( تسلیم نمایم .

ب ـ ظرف مدت مقرر در پیمان، ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع بکار نمایم و 

را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه  و رفع معارضاز جمله جابجایی تاسیسات  کلیه کارهای موضوع پیمان

 باتمام برسانم .

 ائم اسناد و مدارک مناقصه جزو لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود .ـایم که کلیه ضمــأیید می نمــت -3

 . ندارد اطلاع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها -4

ان و ــــه پیمـادلــاء و مبــد به امضــور تعهــــه و به منظــاقصــرکت در منـش رــوان ضمیــت عنـتح -5

 دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت الف تقدیم داشته ام . 10تسلیم تضمین اجرای تعهد، تضمین موضوع بند 

 

 نام پیشنهاد دهنده :                   تاریخ :       /   /                                  

 نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده .

 



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

 

  

 ظرفیت آماده بکار و فرم خود اظهاری اعلام کارهای دردست اجرا -2شماره  پیوست

شارکت در من 18مطابق ماده    ضاء کننده زیر متعهد میگردد در تاریخ                     برای م صه آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیتهای اجرایی، ام اجرای تقاطع های اق
شماره شبکه ریلی  4غیرهمسطح فاز  ستکر و جاده  شرح زیر در دست اجرا و گل گهر 3با کندرو گلفا، مسیر دسترسی ا ست به   شده ا شد و یا کارهایی که اخیرا برنده  با  می با

ــت اجرا، در مجاز کار تعداد نظر مبلغ و رشته مربوط از آگاهی از ظرفیتهای اجرایی پایه و ــاده به کار لازم برای شرکت در  دسـ مناقصه وعقد قرارداد پروژه مذکور را با ظرفیت آمـ

 می باشم. مبلغ تعیین شده د ارا

 مبالغ به میلیون ریا ل

 مانده ظرفیت
ظرفیت پایه در 

 رشته

مبلغ کارکرد 

 قرارداد
 ردیف نام پروژه رشته کا ر نام دستگاه اجرایی طرف قرداد مبلغ قرارداد

        

        

        

مطابق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات  بوده است و مسولیت تاخیردراجرای پروژه بعهده پیمانکار ننمایید، تایید را ظرفیت آماده بکار مذکور سازمان برنامه و بودجه کشور چنانچه

 ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد. ناشی ازعدم رعایت

 تاریخ 

 امضاء مجازوتعهد آور  

قبل  بباید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت، به پیمانکار تحویل گردد وپس از تکمیل شدن آن توسط پیمانکار پیشنهاد دهنده، در پاکت  جزءلاینفک اسناد مناقصه بوده واین برگ 

 ارسال گردد برنامه و بودجهن نیاز به سازما مورد بررسی قرار گرفته و بهمراه اسناد و مدارک مورد از افتتاح پیشنهاد



 

 

 
  

 موافقتنامه 
 

 
 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
 

 



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

 موافقتنامه
 

 

 
 عنوان طرح :  

 شماره طرح :  

شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز  عنوان پروژه : 

 گل گهر 3

 منطقه گل گهر تیریشرکت توسعه عمران و مد عنوان دستگاه اجرایی: 

 نام واحد خدمات مشاوره برای نظارت : 

 نام پیمانکار:

 سایر منابع               درآمد عمومی                                       اعتبار :نوع 

 تاریخ پیمان :                        شماره پیمان:

 سیرجانشهرستان :                کرماناستان محل اجرا : 



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

ایـــن موافقتنـــامه بـــه همـــراه شــرایط عمــومی و دیگــر مــدارک الحــاقی آن یــک مجموعــه غیــر قابــل تفکیــک اســت و پیمــان 

ــاریخ  کــه در ایــن پیمــان کارفرمــا  شــرکت توســعه عمــران و مــدیریت منطقــه گــل گهــربــین  ...........................نامیــده مــی شـــود، در ت

ـــک ســـو  ـــی  و شـــرکت .....نامیـــده مـــی شـــود، از ی ـــت ....................................... و شناســـه مل ـــه شـــماره ثب ............................................ ب

ـــا نماینـــدگی ........................................ ـــد اقتصـــادی ...................................  ب ـــه آدرس ............................ و ک .....................کـــه از ایـــن ..... ب

، ازسـوی دیگـر طبـق مقـررات وشـرایطی کـه دراسـناد ومـدارک ایـن پیمـان درج پس کـه در ایـن پیمـان پیمانکـار خوانـده مـی شـود 

 شده است، منعقدمی گردد.

 . موضوع 1ماده

اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز  ساخت و تحویل همچنین جابجایی تاسیسات و رفع معارض،عملیات : موضوع پیمان، عبارتست از 

بر اساس مدارک، مشخصات فنی و نقشه های منظم به  گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4

ساخت"این پیمان که دارای مهر با نقش  صویب برای  شاور و پیمانکار  "ت ضای مهندس م سط کارفرما بوده و کلاٌ به رویت، مهر و ام تو

 نیز رسیده است و جزء لاینفک آن تلقی می شود.

 . اسناد و مدارک                                                         2ماده

 این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است :

 الف( موافقتنامه.

 عمومی. ب( شرایط

 ج( شرایط خصوصی.

ست بها و مقادیرکا د( ساس فهارسفهر سال  هیواحد پا یبها ر بر ا شته راه، باندفرودگاه  ضریب  99ر سری و منطقه ای  41/1و  بالا

02/1  

) نشریه شماره  تجدید نظر دوم -مشخصات فنی عمومی راه خصوصی(،  فنی عمومی، مشخصات فنی ه( مشخصات فنی )مشخصات

درج گردیده و  23/4/1380مور   105-4617-1753/54که پیوست بخشنامه شماره  دستورالعملها و  استانداردهای فنی(، 101

 به امضاء پیمانکار رسیده است.

 ی اجرایی.نقشه هاو( 

 ز(  برگ پیشنهاد مناقصه، جداول فهرست مقایر و قیمت ها، جدول فواصل حمل.

ــه  ــه پیمانکــار ابــلاغ مــی شــودیااســـنادتکمیلی کــه حــین اجــرای کاروب ــه  منظــوراجرای پیمــان، ب بیـــن طــرفین پیـــمان مبادل

میگردد نیز جز اسناد و مـدارک پیمـان بـه شـمار مـی آیـد. ایـن اسـناد بایـد درچــارچوب اســناد و مــدارک پیــمان تهیـه شـود. ایـن 

 اسناد، ممکن است به صورت  مشخصات  فنی، نقشه، دستور کار و صورت مجلس باشد.

سناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه  دوگانگی  در سناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر ا صورت وجود دوگانگی بین ا

ست و اگر  صات فنی عمومی ا شخ شه های اجرایی و م صی، نق صو صات فنی خ شخ شد، اولویت به ترتیب با م صات فنی با شخ مربوط به م

  شـد، فهرست بها بـر دیگر اسناد و مـدارک پیمان اولویت دارد.دوگـانگی مربـوط به بهـای کار با



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

 . مبلغ 3ماده

 ریال اســـت. مبلغ.................................................. و   ) به عدد ( ............................ ................................................مبلغ پیمان )به حروف (  -3-1

  پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر میکند.

 ......................برابر است با برای بخش عملیات اجرایی ضریب پیمان  -3-2

 مقطوعاً.................................................. ریال است. کل عملیات موضوع پیمان، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه -3-3

شماره تعدیل برای بخش عملیات اجرایی  -3-4 شنامه  ساس بخ شور و با سازما 15/09/82مور   173073/101برا ن برنامه و بودجه ک

 محاسبه و پرداخت می گردد. 1399ه سوم سال مبنای سه ماه شاخص

 . تاریخ تنفیذ ، مدت، تاریخ شروع کار 4ماده

 کارفرما( نافذ است. الف( این پیمان از تاریخ مبادله آن ) ابلاغ از سوی

 شرایط عمومی پیمان است. 30است. این مـدت، تابع تغیـیرات مـوضوع مـادهماه(  هجده شمسی ) ماه 18 ب( مدت پیمان

است که شرایط عمومی پیمان تنظیم می شود (  28) که طبق ماده کارگاه ج( تاریخ شروع کار، تـاریخ نخـستین صورتمجلس تحویل

 پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود. 

نسبت به تجهیز کارگاه به منظـور شـروع  روز )پانزده روز( 15 پیمانکار متـعهد اسـت از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت 

 عمـلیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

 . دوره تضمین 5ماده

از تاریخ شرایط  عمومی تعیین می شود،  39حسن انـجام عمـلیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقـت یا تاریخ دیگری که طبق ماده 

 شرایط عمومی عمل میشود. 42و طی آن به ترتیب ماده  میشودپیمانکار، تضمین  طرفاز سال  5( ماه معادل 60شصت ) تحویل موقـت برای

 اجرای کار بر.  نظارت  6ماده

 طرف کارفرما از است نموده تقبل آن پیوست مدارک و اسناد و قرارداد این مفاد طبق بر پیمانکار که تعهداتی در اجرای نظارت

 واگذار شود، می نامیده نظارت پیمان دستگاه این در که مشاوری شرکت و منطقه گل گهر تیریبرعهده شرکت توسعه، عمران و مد

 یا نظارت دستگاه که تعلیماتی و دستورات طبق همچنین بر و فنی اصول و قرارداد طبق بر را کارها است موظف است. پیمانکار گردیده

 .اجراء کند دهد می قرارداد مدارک و اسناد مشخصات حدود در آن نماینده

 . نشانی  دو طرف 7 ماده

 گل گهر، شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهرجاده شیراز، مجتمع معدنی و صنعتی  50سیرجان، کیلومتر  نشانی کارفرما :

 ............................................................................................................................................نشانی پیمانکار : 

 نماینده  پیمانکار نماینده کارفرما

 نام و نام خانوادگی خانوادگینام و نام 

 امضاء امضاء



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها و   بیمه نامه ها نمونه فرم ضمانتنامه 
 

 
 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
 

 



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

 



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

 بسمه تعالی

 هانمونه فرم بیمه نامه ها، کار

شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز موضوع مناقصه : 

 گل گهر 3جاده شماره 

ــاء  ــا امض ــده ب ــنهاد دهن ــن پیش ــوان ای ــه بعن ــه چنانچ ــد ک ــی نمای ــد م ــیله تأیی ــه بدینوس ــن ورق ــل ای ذی

وضوع قـــرارداد ـات مــــوقع عقـــد قـــرارداد، آن قســـمت ازعملیــــده مناقصـــه فـــوق انتخـــاب گـــردد در مــــبرنـــ

شـــرایط عمـــومی پیمـــان پـــیش بینـــی شـــده  21مناقصـــه مزبـــور را بطوریکـــه در شـــرایط مناقصـــه و مـــاده 

ه مـــورد ـزدیکی از شـــرکتهای بیمــــــــاجـــرای عملیـــات، ن اســـت در مقابـــل خطـــرات احتمـــالی مربـــوط بـــه

 ر بیمه نماید .ـول کارفرما بشرح زیـقب

 هزینه بیمه   مبلغ کل مورد بیمه  حوادث موضوع بیمه  عملیات موضوع بیمه

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ــره  ــیز و غی ــه و فرانش ــر  بیم ــل از ن ــلاع کام ــا اط ــذکر ب ــوق ال ــدول ف ــه ج ــد ک ــی نمای ــد م ــمناً تأیی ض

 پاکت ب تسلیم شده است . تکمیل ودر

ـــه قـــرارداد بیمـــه نــــــهمچنـــین ت وط تنظـــیم و تســـلیم ـــــامه مربـــــأیید مـــی شـــود در موقـــع مبادل

ــ ــردد و چنانچ ــاه ـگ ــه م ــداکثر س ــا ح ــود ت ــر نش ــر میس ــن ام ــر ای ــت دیگ ــر عل ــا ه ــه ی ــریفات بیم ــت تش ه بعل

أخیر آنگـــاه ـــــت تورـــــامه مربــــوط بـــوده و در صـــــپـــس از مبادلـــه قـــرارداد مکلـــف بـــه تســـلیم بیمـــه ن

واهد نمـــود و ـشـــرایط عمـــومی پیمـــان راســـاً در ایـــن مـــورد اقـــدام خـــ 22دســـتگاه اجرائـــی مطـــابق مـــاده 

ـــویی پیشـــامد ـــوادث س ـــلال ح ـــن خ ـــه چنانچـــه در ای ــــیب  البت ـــده آس ـــام ش ـــات انج ـــه عملی ـــه ب نمایدک

 د .شمسلول خسارات ناشیه می با واردنمایداین پـیـشنهاد دهـنده

 نام پیشنهاد دهنده : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           تاریخ :     /   /        

سمت و مهر و امضا پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور. نام و نام خانوادگی و



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 شرایط عمومی پیمان
 3/3/1378مورخ  1088/102-842/54بر اساس بخشنامه شماره 

 

 
 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
 

 



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4های غیرهمسطح فاز اجرای تقاطع 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 شرایط خصوصی پیمان
 

 
 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
 

 



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

ــوصی، درتوضیح این ــوارد در از تکلیف برخی که تعیین است شرایط عمومی پیمان تکمیل مواردی از و شرایط خصـ  مـ

این رو،  از کند.تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقضو هیچگاه نمی آنهـا، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است

شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در  سیر مواد مختلف این  هرگونه نتیجه گیری و تف

شماره و حروف شرا صی، همان  شرایط خصو شماره و حروف بکار رفته در مواد این  ست.  یط عمومی پیمان، بی اعتبار ا

 مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

 اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی

 بر این پیمان حاکم است. 3/3/78 مور  1088/102-842/54سازمان برنامه و بودجه به شماره 

شناس خارجی الف(  -17 ماده ضوع پیمان، تعداد  . . . . . . . . . نفر/ ماه کار ست که برای اجرای مو با پیمانکار متعهد ا

 تخصصهای تعیین شده در زیر، به کار گمارد.

  ندارد

 روز از تاریخ مبادله پیمان است. 15 آخرین مهلت پیمانکار، برای ارایه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کارب(  -18 ماده

 جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن، به شرح زیر است.

ستفاده از نرم افزار ست با ا صص  PRIMAVERAیا    MSPپیمانکار موظف ا شتن متخ و با در اختیار دا

کلیه فعالیتها شببامل تجهیزکارگاه و عملیات موضببوع قرارداد اقدام نماید.  زمانبندیبرنامه به تهیه  تنسببب

ستگاه نظارت و  ست مورد تایید د شک ساختار  ساس  ست برا صیلی فوق الذکر می بای برنامه زمانبندی تف

 باشد.مشتمل بر کلیه منابع و نیروی انسانی 

 کار باید دارای جزییات زیر باشد.گزارش پیشرفت کار پیمان هب( -18 ماده

جدول  شناسنامه پروژه، شرح فعالیتهای انجام شده، نمودار مقایسه ای پیشرفت مورد انتظار و انجام شده،

گزارش نیروی انسانی  صورت وضعیتها، لیست نامه های ارسالی و دریافتی، گزارش  مصالح  وارده  به کارگاه، 

 و ماشین آلات و گزارش مصور پروژه

ــه  الف( -20 ماده کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را کـ

 در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار می دهد.

 کارفرما هیچگونه امکانات و تسهیلات در اختیار پیمانکار قرار نمی دهد.

 ا، بـه شرح زیر، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات را تامین می کند.کـارفرمز(  -20ب و  -20 ماده

سیمان، آهن  صوص  شین آلات و تجهیزات ندارد. کارفرما در خ صالح و ما کارفرما هیچ تعهدی برای تامین م

 آلات و ... صرفاً در حد معرفی به ارگانهای ذیربط هماهنگی لازم را به عمل خواهد آورد.

سب با امکانات خود وجوه کارفرما میتواند در جه صلاحدید متنا صورت  سریع در روند اجرای کار و در  ت ت

صورت علی  سازندگان ب شندگان و  ستقیماً در وجه فرو سوی پیمانکار را م شده از  پیش فاکتورهای ارائه 

 الحساب پرداخت نموده و وجوه مربوطه را به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید.



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

 باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تامین ماشین آلات رعایت کند.پیمانکار  هب( – 20 ماده

کار و منطبق بر برنامه  ریمتناسب با احجام و مقاد دیپروژه با یاجرا ازیمورد ن زاتیآلات  و تجه نیماش هیکل

صوب تام یزمانبند سالم و ا ثیو از ح دهیگرد نیم ش منیکارکرد کاملا  شند. حداقل ما آلات لازم در  نیبا

 ایلات آ نیهرگونه ماش نیامت ازیاست حسب ن یهیو بد دهیگرد ذکر مانیپ یخصوص طیشرا مهیجدول ضم

  است. مانکاریپ نهیپروژه بر عهده و به هز یو زمان یفیبه اهداف ک یابیدست یبرا گرید زاتیتجه

یاز در پروژه را  های نقشببه برداری مورد ن کار موظف اسببت دوربین  مان ماپی ند و سببوابق ک دائ الیبره ک

 .دیرا به دستگاه نظارت ارائه نما کالیبراسیون

شمار افراد  زیر، دفتر  ح( - 20 ماده شگاه، به  شاور و آزمای ست که برای کارکنان کارفرما، مهندس م پیمانکار متعهد ا

 کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، تامین کند:

 80پیمانکار متعهد اسببت برای اقامت دسببتگاه نظارت طرح، یک واحد کاملا مسببتقل به مسبباحت حداقل 

 مترمربع با امکانات و تجهیزات مناسب و کافی با شرایط زیر تامین نماید:

نگهداری و پرداخت هزینه های جاری و مرمت واحد مذکور تا زمانی که انجام عملیات موضببوع پیمان ادامه 

شد دلیلی برای عدم رائه دارد به ع صورت که با ست تطویل مدت پیمان یه هر  ست. بدیهی ا هدی پیمانکار ا

خدمات مورد نظر نبوده و پیمانکار موظف اسببت تسببهیلات درخواسببتی را به نحو مطلوب تا پایان کار ارائه 

رگاه مشخص شده از بابت تامین تسهیلات مذکور هیچگونه اضافه بهایی جز آنچه در هزینه تجهیز کا نماید.

 پرداخت نمی شود.

ستگاه  سنل کارفرما، د ساختمانهای مربوط به دفاتر کار پر سبت به تامین و تجهیز  ست ن پیمانکار متعهد ا

نظارت و آزمایشگاه به همراه کلیه لوازم و امکانات رفاهی وسایل دفتری به همراه دو دستگاه کامپیوتر جهت 

ستگاه کامپیوتر جهت کارفرم سکنر، تلفن، نظارت،یک د شگاه به همراه پرینتر، ا ستگاه جهت آزمای ا و یک د

ساحی و تجهیزات آبدارخانه با  ستقل برای هریک و همچنین تهیه ابزار م صورت م فکس و یک خط تلفن به 

گماردن آبدارچی در ساختمانهای مذکور در مدت قرارداد در کارگاه اقدام نماید. ضمناً پیمانکار موظف است 

سبت به تام سط روزانه ن سب و با کیفیت به مقدار متو ستگاه نظارت و  6ین غذای منا سنل د نفر برای پر

 آزمایشگاه اقدام نماید.

( با 97) حداقل مدل  405دستگاه خودرو پیکاپ دو کابین و دو دستگاه سواری پژو  دوپیمانکار موظف است 

 مشاور یا آزمایشگاه قرار دهد. کارفرما ، هماهنگی کارفرما در اختیار نمایندگان

کارفرما، مشبباور و  کار  یه وسببایل دفاتر  یدار( و نگهداری کل تامین، بهره برداری )آب، برق، تلفن، سببرا

 آزمایشگاه که تامین آن به پیمانکار واگذار شده  بعهده پیمانکار می باشد.

 .باشد می پیمانکار ی عهده بر باشد نیاز که تعداد هر به آزمایشگاه نیاز مورد کارگر تامین

شمول  ج( -21 ماده ضوع پیمان که پیمانکار باید بیمـــــه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید م سمتهایی از مو ق

 بیمه گردد، به شرح زیر است:



 

 اسناد مناقصه
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سرقت و  سیل و آب گرفتگی،  شامل  ضوع پیمان را در مقابل عوامل جوی  ست عملیات مو پیمانکار موظف ا

از روز تحویل زمین و شببروع عملیات اجرایی تا تاریخ تحویل پای کار متعلق کارفرما( حریق )انبار مصببالح 

سه معتبر و مورد قبول کارفرما بیمه تمام خطر  س شاور نزد مو ستعلام لازم تحت نظر م موقت پیمان، با اخذ ا

ینه بیمه که مربوط به نماید و بیمه نامه ها را به کارفرما تسلیم،و هزینه آ ن را دریافت نماید آن قسمت از هز

مدت تاخیر غیر مجاز پیمانکار باشببد به حسبباب بدهی پیمانکار منظور می شببود. همچنین پیمانکارموظف 

سه نفر بی نام را با  ستگاه نظارت  و  شغول در کارگاه به همراه نمایندگان کارفرما و عوامل د سنل م ست پر ا

مه را تسببلیم کارفرما نماید. انجام اقدامات و هزینه خود بیمه مسببئولیت مدنی نموده و تصببویر بیمه نا

 پیگیریهای لازم تا مرحله اخذ بیمه نامه و در یافت حق بیمه از کارفرما بر عهده پیمانکار میباشد.

 .باشد می پیمانکار برعهده کارگاه در موجود پیمانکار به متعلق تجهیزات و آلات ماشین بیمه

 چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راههای انحرافی به پیمانکار، به شرح زیر است: و( -21 ماده

ضم به پیمان  ست بهای من ضرورت به احداث راه انحرافی هزینه های مربوطه مطابق آیتمهای فهر صورت  در 

 پرداخت می شود.

ــشخصات فنی که بدون دریافت ه ( الف -22 ماده ــقشه ها و مـ ــسخه های نـ زینه دراختیار پیمانکار قرار می شمار نـ

 گیرد، به شرح زیر است:

 یک نسخه قرارداد و یک نسخه کامل نقشه های اجرایی 

شــمار نســخه ها و مشــخصــات دســتورالعملهای راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری نقشــه های چون  ح(- 22 ماده

 ساخت که پیمانکار تهیه میکند، به شرح زیر است:

شه های   سری کامل چاپ از نق شاور، یک  ست در ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعلام م پیمانکار موظف ا

اجرا شده با درج تغییرات )نقشه های چون ساخت( تهیه و تسلیم مشاور نماید و نیز پس از بررسی و تایید 

ی نقشه های مورد اشاره ( حاونقشه های فوق یک عدد لوح فشرده )با فرمت مورد تایید مرکز اسناد کارفرما

کارفرما تسببلیم خواهد نمود. نقشببه های چون سبباخت مورد تایید مشبباور در زمان تحویل موقت ملاک  به

 اقدامات بعدی خواهد بود.

 پیمـانکار مـوظف است کـه در انتخاب پیمانکاران جزء، موارد زیر را رعایت کند. ب( -24 ماده

 ایید کتبی کارفرما و به ترتیب زیر می باشد.ارجاع کار به پیمانکار جزء منوط به ت 

ستگاه  1 -1 ستی به تایید کارفرما و د شهرت می بای سن  صلاحیت پیمانکاران جزء از نظر فنی، مالی و ح

 .نظارت برسد

می بایسببتی به رویت و تایید نماینده کارفرما و دسببتگاه نظارت نمونه کار اجرا شببده پیمانکاران جزء 2-1

 برسد.
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سئولیت پیمانکار در هر  3-1 ستگاه نظارت رافع م سط کارفرما و د حال انتخاب پیمانکار جزء و تایید آن تو

ست  شاور پیمانکار میبای سط کارفرما و م صورت عدم تایید کار پیمانکاران جزء تو صلی نخواهد بود و در  ا

 نسبت به جاگزینی آن سریعاً و بدون تحمیل هزینه اضافی به کارفرما اقدام نماید.

 شرایط عمومی پیمان مطابقت کامل داشته باشد. 24انتخاب پیمانکار جزء بایستی با مفاد ماده  4-1

  پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی نسبت به رفع معارض موارد زیر را رعایت کند-28 ماده

س سایی محل تا شنا سبت به  ست به منظور انجام عملیات موضوع پیمان، ن سات و معارض پیمانکار موظف ا ی

آشبکار و پنهان در مسبیر اجرای عملیات اقدام نماید و رفع معارض و جابجایی تاسبیسبات احتمالی آن به 

نحوی که هیچ یک از بخشببهای اجرایی به دلیل رفع معارض و یا نیاز به جابجایی تاسببیسببات دچار تاخیر 

 نگردد را انجام دهد.

جابجایی تاسیسات که توسط پیمانکار جزء ذی صلاح یا پیمانکار اصلی) با یا  هزینه مربوط به رفع معارض و

تعهد و مسئولیت پیمانکار اصلی( انجام می شود، براساس هزینه های واقعی اجرای کار که به تایید دستگاه 

ر در وجه پیمانکا 3/1نظارت و تصویب کارفرما رسیده باشد، پس از انجام و تحویل با اعمال ضریب بالاسری 

  قابل پرداخت است.

سهل انگاری پیمانکار برعهده پیمانکار  شی از  سات زیربنایی نا سی سیبهای احتمالی به تا شی از آ خسارت نا

 است.

 لازم به ذکر است به هزینه های جابجایی تاسیسات و رفع معارض ضریب پیمان و تعدیل تعلق نمی گیرد. 

 تجهیز کارگاه را به شرح زیر، تامین می کند.پیمانکار زمین مورد نیاز برای الف(  -28 ماده

کارفرما پس از تایید جانمایی تجهیز کارگاه ارائه شده از طرف پیمانکار محوطه مورد نیاز جهت تجهیزکارگاه 

 را در اختیار پیمانکار قرار میدهد.

 تعدیل نر  پیمان به شرح زیر است: ه( -29 ماده

شماره  شنامه  ساس بخ شور و  15/09/82مورخ  173073/101تعدیل برا شاخص با سازمان برنامه و بودجه ک

 محاسبه و پرداخت می گردد. 1399سوم سال مبنای سه ماهه 

 در خصوص عملیات اجرایی پیش بینی نشده در برآورد منضم به پیمان، به شرح زیر عمل می شود: ج(-29ماده 

م عملیات احتمالی که در برآورد اولیه منضببم به پیمان دیده نشببده اند و در جریان در پرداخت هزینه انجا

 انجام کار پیش می آیند، فهرست بهای پایه منضم به پیمان ملاک محاسبه قیمت مربوطه خواهد بود.

ضمناً ضریب اعمالی بر ردیف های فوق الذکر، ضریب پیشنهادی پیمانکار که در فصل مربوطه فهرست بهای 

ضریب کل در  ضم به پیمان  صل مربوطه در برآورد من صورت عدم پیش بینی ف شاره، خواهد بود و در  مورد ا

 محاسبه قیمت ملاک عمل خواهد بود.

 هزینه انجام آزمایشهای زیر، بعهده پیمانکار است: ج(- 32 ماده
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رفرما می باشببد و در الف( هزینه انجام آزمایشببات کنترل کیفی عملیات اجرایی برای نوبت اول برعهده کا

 صورت عدم اخذ پاسخ مناسب و نیاز به تکرار آزمایش هزینه برعهده پیمانکار میباشد.

ب( هزینه انجام آزمایشببات مربوط به کیفیت مصببالح منابع تامین مصببالح و همچنین طرح اختلاط بتن و 

خاک یا مشبباور  آسببفالت )به هر تعداد(که میبایسببت توسببط یکی از شببعبات آزمایشببگاه فنی و مکانیک

 ژئوتکنیک مورد تایید کارفرما صورت پذیرد برعهده پیمانکار میباشد.

  ه50659ت /123402دریافت وجوه سپــرده تضمیــن حســن انجام کار پیمان ، طبــق مصوبـه شمــاره  .35 ماده

  هیأت وزیران، است. 22/09/1394مور  

  ه50659ت /123402میزان ، روش پــــــرداخت و نحــــــوه واریز پیش پرداخت پیمان، طبق مصوبه شماره.  .36 ادهم

 است لیهیأت وزیران ، به شرح ذ 22/09/1394مور  

صد 20 معادل پرداخت شیپ زانمی شرایط مندرج در آیین نامه فوق الذکر به مبلغ  در ست که طبق  پیمان ا

 پیمانکار پرداخت می گردد.

 میزان و ترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیر است: الف( -38 ماده

 .ندارد 

 ازخارج ازکشورتامین میکند. را کـارفرما ارز موردنیازبرای تامین مصالح و تجهیزات زیرب( -38 ماده

 .ندارد 

ـــزار خاصی که در زیر نامبرده شده است را طبق  هببب( -38 ماده کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و ابـ

 شرایط زیر تامین می کند.

 .ندارد 

ریک از آنها ــرای هـر را که بـای زیـل کل کار، قسمتهـش از تکمیـت که پیـــوظف اسـانکار مــپـیمب(  -39 ماده

 تکمیـل کند و به کارفرما تحویل دهد.به شـرح زیر تعیین شده است، 

 مطابق شرایط عمومی پیمان.

ــماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتم د( -47ماده  ــام کار به صـ ورت اجاره در ـ

 اختیار کارفرما قرار گیرد، به شرح زیراست.

 .ندارد 

 ود.ـی شـرداخت مـر، پـزان و ترتیب تعیین شده در زیـیق، به میهزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعل ب( -49 ماده

ساس بند ب ماده  سری پیمانکار در دوره تعلیق برا سبه و پرداخت  49هزینه بالا شرایط عمومی پیمان محا

 می گردد
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ــورت اتمام پیش از موعدکار،کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر،  الف(  -50 ماده به پیمانکار در صـ

 پرداخت می کند.

 ندارد.

ـاخیر غی (6-ب -50 ماده رتیب زیر، از پیمانکار ـزان و تـه میـ، ب ( پیمانکار ناشی ازکار ان )ـاز پیمـر مجـخسارت ت

 وصول می شود.

 .مطابق شرایط عمومی پیمان 

 دادرسی آیین قانون هفتم باب خصوص این در و شد خواهد داده ارجاع داوری به احتمالی اختلاف هرگونه (53ماده 

 .بود خواهد مجری 1379 سال مصوب مدنی

  هب( – 20مادهضمیمه 
 حداقل مورد نیاز شرح ماشین آلات ردیف

 1 لودر 1

 1 بیل مکانیکی 2

 2 گریدر 3

 1 بولدوزر 4

 6 کامیون 5

 5 غلطک ویبره 6

 1 ب پاشآتانکر  7

 1 فینیشر 8

 1 قیرپاش 9

 1 آسفالتغلطک فلزی  10

 2 غلطک چر  لاستیکی 11

 5 میکسر حمل بتن 12

 1 پمپ بتن 13

 2 جرثقیل معمولی 14

 1 کمپکتور دستی 15

 5 ویبراتور 16

 2 خودرو وانت)نیسان( 17

 1 )توتال استیشن، ترازیاب همراه با کلیه متعلقات(تجهیزات نقشه برداری 18

 1 ( ایستگاه های مرکز بتن ) بچینگ پلانت ها 19

 1 دستگاه حفار 20

 

 نماینده پیمانکار نماینده کارفرما

 نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی

 امضا امضا

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
 

 بخشنامه ها
 جه کشور جزء لاینفک پیمان می باشد.دکلیه بخشنامه های سازمان برنامه و بو
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 مشخصات فنی و خصوصی
 

 
 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
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 با راه آهن 3شماره تقاطع جاده  .1

به طور  با راه آهن مطابق مشخصات ذیل و نقشه های ابلاغی شامل بدنه، ابنیه فنی، جدول گذاری 3احداث تقاطع جاده شماره 

 کامل به شرح ذیل می باشند . 

 : عملیات خاکبرداری-1

مانکار موظف است قبل از هرگونه حفاری به منظور حفظ و حراست از تاسیسات موجود در محدوده انجام عملیات پی -1-1

بررسیهای لازم را از طریق استعلام از دستگاه های ذیربط به عمل آورده و ضمن انجام سونداژهای طولی و عرضی در صورت 

 تگاه نظارت برساند.مشاهده تاسیسات مراتب را جهت تعیین تکلیف به اطلاع دس

متر  1سانتیمتر بوده و با اضافه عرض  10خاکهای نباتی که غیر قابل مصرف در نظر گرفته شده در طول مسیر به عمق  -1-2

سانتیمتر میبایست هماهنگی لازم با دستگاه نظارت  10از پاشنه خاکریز می باشد که در صورت نیاز به برداشت ضخامت بیش از 

 ا  صورت پذیرد و نماینده کارفرم

 عملیات زیرسازی : -2

سانتیمتر بوده و درصد تراکم آن معادل درصد ابلاغی از سوی دستگاه  13و حداقل  20ضخامت لایه های خاکریز حداکثر  -2-1

درصد تراکم  در کل مسیر و رعایت کامل  100سانتیمتر( با  45سانتیمتری ) جمعاً  15نظارت بوده و لایه سابگرید شامل سه لایه 

 میخ در هرمقطع میباشد.  4 شیب عرضی و طولی مقاطع با حداقل

کلیه خاکهای حاصل از خاکبرداری در طول میبایست در خاکریزیهای پروژه مصرف گردد مگر به تشخیص دستگاه نظارت  -2-2

و تائید کارفرما مصرف این خاکها برای خاکریزی نامناسب باشد ضمناٌ خاکهای غیر قابل مصرف در خاکریزها میبایست به محلهای 

 توسط دستگاه نظارت حمل و تخلیه و به نحو مناسبی که چهره منطقه حفظ شود پخش و یا دپو گردد.تعیین شده 

از انبار کردن خاکهای غیر قابل مصرف و نامناسب در اراضی زیر کشت ، محوطه ترانشه ها ، بستر رودخانه ها و نهرها و  -2-3

 یست باز گشایی گردد.حریم راه خودداری شود. ضمناً مسیر آبراهه در محل پلها میبا

درصورتی که تراکم نسبی بستر به تراکم نسبی مشخصه نرسد میبایست نسبت به شخم زدن بستر و یا اصلاح و جایگزینی  -2-4

 خاک مناسب تا عمق لازم با هماهنگی لازم با دستگاه نظارت  اقدام  و سپس عملیات تراکم صورت پذیرد.

تعیین شده در جدول موجود در اسناد مناقصه و با توجه به توضیحات درج شده در  فواصل معدن قرضه بر اساس مقادیر -2-5

 ذیل آن جدول خواهد بود.

 به طور کلی تشخیص مناسب و یا نامناسب بودن مصالح خاکی با دستگاه نظارت و تصویب کارفرماست .- -2-6

یست در بستر تامین و در لایه های خاکریز نیز در محلهایی که ضخامت خاکریز کم میباشد  شیب طولی وعرضی راه میبا -2-7

 رعایت گردد تا در مراحل اجرای لایه های روسازی، نیازی به کاربرد مصالح زیراساس و یا اساس جهت ترمیم شیب نباشد .

 تمام خاکریزها و همچنین کف ترانشه های خاکی و بستر زمین طبیعی باید با غلتکهای مکانیکی متراکم شود  -2-8

 شیب شیروانیهای خاکبرداری و ترانشه ها مطابق مشخصات موجود در نقشه های اجرایی میباشد. -2-9

رقوم بستر روسازی باید قبل از اجرای اولین لایه روسازی از نظر یکنواختی سطح و نیز انطباق با نیمرخهای طولی  -2-10

 میلیمتر تجاوز ننماید(. 25ا از وعرضی کنترل و صورت جلسه شود )اختلاف رقوم با رقوم نظیر در نقشه ه



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3استکر و جاده شماره شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

درصد  100سانتیمتر از مصالح مرغوب اجرا و با تراکم  15سه لایه آخر زیر تراز بستر روسازی میبایست به ضخامت  -2-11

 متراکم گردد .

 100راکم سانتیمتر زیر تراز بستر روسازی از مصالح مرغوب با ت 45بستر روسازی در سطح زمین طبیعی باید حداقل  تا  -2-12

 درصد جایگزین گردد

 ساخت هرگونه راه انحرافی تنها با دستور کتبی دستگاه نظارت مجاز میباشد -2-13

میلیمتر تجاوز ننماید ضمن اینکه شیبهای طولی و عرضی  25اختلاف رقوم بستر روسازی با رقوم نظیر در نقشه ها از  -2-14

متری  4اهمواریهای سطح تمام شده در جهات عمود و موازی برمحور با شمشه باید با نقشه های اجرایی مطابقت داشته باشد و ن

 میلیمتر تجاوز کند. 20نباید از 

پیمانکار موظف است قبل از حمل مصالح مصرفی از منبع محل تهیه نسبت به اخذ تائیدیه های لازم از مشاور اقدام  -2-15

 ور  پیمانکار ملزم به تغییر منبع تامین میباشد.نماید بدیهی است در صورت عدم تائید مصالح از سوی مشا

 عملیات روسازی: -3 

 زیر اساس -الف 

مطابق   IVمیلیمتر ) نوع دانه بندی 38 -0نوع مصالح مصرفی ازنوع زیر اساس شنی رودخانه ای با دانه بندی  -1 -الف -3

 ( میباشد.101نشریه  1-12جدول 

مصالح مصرفی از منبع محل تهیه نسبت به اخذ تائیدیه های لازم از مشاور اقدام پیمانکار موظف است قبل از حمل  -2-الف-3

 نماید بدیهی است در صورت عدم تائید مصالح از سوی مشاور پیمانکار ملزم به تغییر منبع تامین میباشد.

 ه حمل گرددمیلیمتر مییبایست از سطح راه برداشته و به خارج از حریم را 38دانه های درشت تر از  -3-الف-3

میباشد . ضمناً  %100برابر  T191سانتیمتر و تراکم نسبی لایه زیر اساس به طریق  15ضخامت قشر زیر اساس  -4-الف-3

 سانتیمتر تجاوز نمایید. 1.5متری از  4سانتیمتر و در جهات مختلف با شمشه  2ناهمواریهای سطح لایه به لحاظ ارتفاعی نباید از 

 اساس: -ب 

 1-13مطابق جدول   Vمیلیمتر ) نوع دانه بندی  0 -25نوع مصالح مصرفی ازنوع اساس شنی کوهی با دانه بندی -1-ب -3

 ( میباشد که برای کل مسیر در نظر گرفته شده است. 101نشریه 

زم از مشاور پیمانکار موظف است قبل از حمل مصالح مصرفی از منبع محل تهیه نسبت به اخذ تائیدیه های لا -2-ب-3    

 اقدام نماید بدیهی است در صورت عدم تائید مصالح از سوی مشاور پیمانکار ملزم به تغییر منبع تامین میباشد.

میباشد . ضمناً ناهمواریهای سطح لایه به لحاظ  %100سانتیمتر و تراکم نسبی لایه برابر  30ضخامت قشر اساس  -3-ب-3

 سانتیمتر تجاوز نمایید. 1.5متری از  4جهات مختلف با شمشه سانتیمتر و در  1.5ارتفاعی نباید از 

 پریمکت : -پ 

 نوع قیر مصرفی در پریمکت از نوع قیر محلول میباشد. -1-پ -3 

 کیلو گرم بر متر مربع میباشد. . 1.2میزان قیر مورد نیاز جهت لایه پریمکت معادل   -2-پ -3

 ساعت میباشد.  24و تک کت معادل مدت زمان لازم جهت نفوذ قیر پریمکت  -3 -پ -3



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3استکر و جاده شماره شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

پخش قیر توسط قیر پاش  میبایست به اندازه ای دقیق باشد که انحراف آن از میزان مورد نیاز در واحد سطح راه  -4-پ -3  

درصد تجاوز نکند و قیر اضافی پخش شده در سطح راه تنها با پخش ماسه تمیز روی انود نفوذی ) ماسه مصرفی باید ریزتر  10از 

 از پنج درصد تجاوز نکند( قابل اصلاح میباشد.. 200میلیمتر و درصد عبوری از الک شماره  5از 

پخش قیر در هوای بارانی و مه آلود  ممنوع بوده و درجه حرارت هوا در سایه در شرایطی که هوا رو به گرمی میرود   - 5 -پ -3

 درجه سانتیگراد باشد. . 15یرود بیش از درجه و در شرایطی که هوا رو به سردی م 10میبایست بیش از 

 تک کت : -ت

 نوع قیر مصرفی درتک کت از نوع امولوسیون قیری میباشد. -1-ت -3

 میباشد. 0.4میزان قیر مورد جهت لایه تک کت معادل  -2-ت -3

ر وسایل نقلیه و ماشین در هنگاهم قیرپاشی جهت تامین ایمنی راه  میبایست علائم و تدابیر لازم پیش بینی و از عبو -3ت -3

آلات راهسازی قبل از نفوذ قیر در جسم راه  از روی لایه اجراشده جلوگیری به عمل آید و در هرصورت مسولیت تامین بی خطر 

 تردد سایل نقلیه از روی سطوح قیر پاشی شده به عهده پیمانکار میباشد.

 آسفالت : -ج 

 با دانه بندی پیوسته می باشد. قشر آستر و رویه  از نوع آسفالت گرم -1-ج  -3

سانتیمتر و بیندر با  7میلیمتر به ضخامت  0-25در کلیه قسمت های مسیر  قشر آسفالتی شامل دو لایه بیندر با دانه بندی 

 سانتیمتر می باشد.   5میلیمتر به ضخامت  0-19سانتیمتر و لایه توپکا با دانه بندی  6میلیمتر به ضخامت  0-19دانه بندی 

هزینه تهیه طرح اختلاط آسفالت )به هر تعداد ( که میبایست توسط یکی از شعبات آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک  -2-ج  -3

 صورت پذیرد برعهده پیمانکار میباشد.

را تامین و منحصراً  101مصالح مصرفی در لایه آستر و رویه از نوع مصالح کوهی بوده و میبایست محدودیتهای نشریه  -3-ج  -3

از همان معدنی تهیه گردند که جهت طرح اختلاط استفاده گردیده و در صورت لزوم تغییر در مصالح مصرفی این کار میبایست با 

 مجوز دستگاه نظارت و انجام آزمایشات مقدماتی و تهیه طرح اختلاط جدید صورت پذیرد

ز مصرف میبایست مورد آزمایش قرارگرفته و صحت آن بوده و قبل ا PGقیر مصرفی در لایه آستر و رویه  از نوع قیر  -4 –ج -3

 تایید گردد 101نشریه  14مطابق مشخصات فصل 

( صورت پذیرفته و میبایست دانه بندی مصالح  ASTM D1559طرح اختلاط مخلوط آسفالتی با روش مارشال )  -5 -ج -3

 -20با جدول   D1559ی نیز مطابق روش مارشال مطابقت داشته و به لحاظ مشخصات فیزیکی و مقاومت 101قشربیندر با نشریه 

 انطباق داشته باشد. 11-20و فضای خالی مصالح سنگی مخلوط آسفالتی با جدول  9

درجه سانتیگراد  10پخش مخلوط آسفالتی در مواقع بارندگی یا سطوح یخ زده و مرطوب و دمای محیطی کمتر از  -6-ج-3

ی برنامه ریزی نماید که عملیات اجرای آسفالت در فصول مناسب که درجه حرارت مجاز نمیباشد و پیمانکار میبایست به نحو

 درجه سانتیگراد کمتر نباشد اجرا گردد. 25سطح راه از 

 درصد وزن مخصوص نمونه های آزمایشگاهی نباشد کوبیده شود 97قشر آسفالت باید به تراکمی که کمتر از  - 7-ج-3



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3استکر و جاده شماره شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

ور و طرفین آسفالت در محل نیمرخهای عرضی راه با رقوم مندرج در نقشه ها نباید بیش رقوم اندازه گیری شده در مح -8-ج-3

میلیمتر در مورد رویه بوده و شیب طولی و عرضی راه نیز باید با نقشه ها مطابقت داشته  ± 4میلیمتر در مورد آستر و   ± 8از 

 میلیمتر میباشد  5میلیمتر و برای رویه حداکثر  6حداکثر باشدو ناهمواریهای سطح آسفالت در هر امتداد توسط شمشه برای آستر 

پیمانکار موظف به تامین علائم ایمنی و اخباری مناسب و به کار گماردن افراد کافی جهت تامین عبور و مرور بی  -9-ج -3

پایان نیافته میباشد ضمناً خطر و دور نگه داشتن وسایل نقلیه از پوششهای آسفالتی در حال اجرا که مراحل سه گانه تراکم آن 

ساعت از زمان پخش آسفالت گذشته  3درجه و یا حداقل  40درجه حرارت قشر آسفالت جهت عبور وسایل نقلیه میبایست حداکثر 

 باشد.

     ابنیه فنی:    -4

 پی کنی:                                              -الف

 مطابق نقشه های اجرایی و دستور کار دستگاه نظارت  صورت پذیرد. پی کنی ابنیه فنی می بایست  -1-الف -4

 بعد از پایان عملیات پی سازی اطراف پی می بایست توسط مصالح مناسب مورد تایید دستگاه نظارت پر شوند.  -2-الف -4

 بتن و بتن مسلح: -ب

 میباشد. 2ز نوع سیمان تیپ نوع سیمان مصرفی در بتن ریزی مسلح و غیر مسلح و درعملیات بنایی ا -1-ب-4

 میلیمتر در ساخت بتن توصیه نمی شود . 5/37به کار بردن سنگدانه های درشتر از  -2-ب-4

 درصد باشد . 75نباید کمتر از   T176ارزش ماسه ای سنگدانه های ریز به روش آشتو  -3-ب-4

و صاف و فاقد مواد زیان آور بوده  به  آب مصرفی جهت شستشوی سنگدانه ها و عمل آوردی بتن میبایست تمیز -4-ب-4

 نحوی که قابل آشامیدن باشد .

 باشد قابل استفاده میباشند . 2-3-2-4آبهای غیر آشامیدنی در صورتی که مطابق با بند  5-ب-4

 بیشتر باشد . 5/8کمتر و از  5آب مصرفی در بتن نباید از   PHمقدار   -6-ب-4

 بتن تنها با تصویب قبلی دستگاه نظارت مجاز می باشد .استفاده از مواد افزودنی در -7-ب-4

 ( میباشد . A3)S400آرماتور  مصرفی در ابنیه فنی از نوع میلگرد آجدار  -8-ب-4

پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات بتن ریزی طرح اختلاط تهیه شده برای کلیه رده های بتن ریزی در پروژه  -9-ب-4

 نظارت ارائه نماید .را جهت برسی به دستگاه 

 جهت تعمین تراکم لازم در هنگام بتن ریزی میبایست از وسایل مکانیکی مناسب ) ویبراتور ( استفاده نمود . -5-ب-4

و حداکثر دما برای بتن  101نشریه  24-4حداقل دمای مجاز بتن هنگام اختلاط ، ریختن و نگهداری مطابق جدول  -6-ب-4

 درجه سلسیوس میباشد 15تن حجیم درجه سلسیوس و ب 32معمولی 

 روزه میباشد 42ملاک تعیین مقاومت فشاری مشخصه بتن آزمایش  -7-ب-4

مطالعات و طرح قالبها و داربستها و مجموعه قالب بندی شامل محاسبات و نقشه ها میبایست قبل از شروع عملیات  -8-ب-4

 قالب بندی توسط پیمانکار 

ساده ( میبایست با جزئیات مندرج در نقشه ها انطباق داشته و عیار سیمان مصرفی جهت لوله های مورد استفاده )مسلح و 

 کیلو گرم در متر مکعب کمتر باشد350ساخت لوله ها هیچ گاه نباید از 



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3استکر و جاده شماره شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

 کارهای فلزی:-ت

 باشد  DIN 17100طبق استاندارد   ST52-2,3یا  ST 37-2,3فولاد مصرفی در پروژه باید از نوع  -1-ت -4

پیمانکار موظف است نقشه های کارگاهی ساخت قطعات که باید تمام اطلاعات و جرئیات لازم برای ساخت قطعات  -2-ت-4

اعم از ابعاد، اندازه ها، آماده سازی لبه ها برای جوشکاری، جزئیات جوش و اندازه پیچها و سورخها آنها را شامل شود را تهیه و به 

 تصویب دستگاه نظارت برساند

 پل-5

 آیین نامه ها و استاندارد ها:-5-1

 101دفترچه مشخصات عمومی راهها موضوع ویرایش اول نشریه  •

 139آیین نامه بارگذاری پلها نشریه  •

 AASHTO 2002آیین نامه پل سازی انجمن بزرگراهای دولتی امریکا  •

 مشخصات هندسی کار :-5-2

 متر  34.5متر در بیه( به طول تقریبی  12.71متری )عمود و  11عبارت است از یک دستگاه پل به دهانه 

عدد تیر پیش  34و روسازه دو عنصری شامل  8.2شامل زیر سازه با کوله بسته و دیوارهای جناحی در طرفین به ارتفاع میانگین 

 شکل  و دال درجا Tساخته بتنی 

 مصالح :-5-3

 : بتن مورد استفاده در هر یک از اجزاء شامل موارد زیر میگردد. بتن-5-3-1

 برای تیرها و قطعات پیش ساخته  C30بتن رده  •

 برای پی ها، کوله ها و دال عرشه C25بتن رده  •

 برای استفاده در بتن مگر C8بتن رده  •

 می باشد 101نشریه  2-4-4-4منظور از رده بتن تعاریف بند  

 می باشد. 2استفاده در ساخت بتن سیمان تیپ سیمان مورد -5-3-2

 با باید مصالح دو بدست می آیداین این از مخلوطی یا شکسته و سنگ یا ای رودخانه شن درشت از های سنگدانه-5-3-3

 .باشد داشته برابری زیر مشخصات

 خاکی، اندود و رسی، پوشش های کلوخه آلی، مواد مقدار و بوده مکعبی و بادوام محکم، سخت، کاملاً  باید درشت مصالح •

 کمتر باشد. 101نشریه  1-4ارقام  از آن آور زیان و قبول قابل غیر مواد سایر و شکننده و سست دانه های

 درصد تجاوز نماید. 40آنجلس نباید از  لوس روش به درشت های سنگدانه سایش درصد •

 نماید تجاوز درصد 12 از نباید سدیم سولفاتمحلول  با آزمایش نوبت پنج از درشت پس های سنگدانه وزنی افت •

 مطابقت داشته باشد. 101نشریه  2-4جدول  3یا  2دانه بندی بتن مصرفی بایستی با دانه بندی شماره  •

 باید مصالح این .شود می تهیه دو این از یا مخلوطی و شکسته ماسه یا و طبیعی ماسه ریزدانه از مصالح سنگدانه ای-5-3-4

 .باشد زیر مشخصات دارای



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3استکر و جاده شماره شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

 101نشریه  3-4مندرج ارقام از آنها در موجود آور زیان مواد و بوده بادوام و سخت های دانه دارای باید ریزدانه مصالح •

 تجاوز ننماید.

 .نماید درصد تجاوز ده از نباید سدیم سولفات با نوبت پنج از آشتو پس روش به مصالح وزنی افت •

 رنگ و گیرد قرار آشتو مورد آزمایش روش به چنانچه و بوده آلی ناخالصیهای آور زیان مقادیر فاقد باید ریزدانه مصالح •

 است. مصرف قابل غیر و مردود باشد استاندارد رنگ از تیره تر حاصله

  .باشد درصد 75 از کمتر روش آشتو نباید به ریز های سنگدانه ای ماسه ارزش •

 مطابقت داشته باشد. 101نشریه  4-4جدول  با باید ریز های سنگدانه بندی دانه •

 باشد. 3.1و کمتر از  2.3بایستی بیشتر از  ماسه نرمی ضریب •

 آب-5-3-5

 زیاد مقادیر حاوی آب از مصرف باید .باشد صاف و تمیز باید بتن آوری عمل و ساخت ها، سنگدانه شستشوی برای مصرفی آب

 خودداری باشد، آرماتور یا بتن به زدن صدمه به قادر که مواد آلی قندی، مواد املاح، قلیائیها، اسیدها، روغنها، قبیل از ماده نوع هر از

 شود. می تلقی رضایتبخش بتن آوری عمل و ساخت مصرف در برای آشامیدنی آب کلی طور به .کرد

 مواد افزودنی-5-3-6

 .است مجاز نظارت دستگاه قبلی تصویب با تنها بتن در افزودنی مواد از استفاده •

 نمونه های کمک به و مصرف از قبل باید افزودنی مواد بودن مؤثر یا استفاده از مواد افزودنی عملکرد قبل از هر گونه •

 گیرد قرار تأیید بتن مورد مخلوط آزمایشی

 مواد از برخی .نگهداری شود سازنده سوی از شده اعلام دستورالعملهای رعایت با و مناسب شرایط باید افزودنی مواد •

 آزمایش انجام به باید تردید صورت در .نگهداری شوند طولانی مدت به نباید خود کیفیت دادن دست از دلیل به افزودنی

 شود. اقدام مربوط مشخصات مطابق

 مصرف مدت تمام در بتن داشته اختلاط نسبتهای تعیین در که را عملکردی و ترکیب همان افزودنی ماده هر که شود ثابت باید

 .کند می حفظ کار اجرای در

 فولاد-5-3-7

 آرمه بتن در مصرفی میلگردهای تمام برای الاستیسیته ( می باشد مدولA3) S400فولاد مورد استفاده در بتن از رده  •

 مگا پاسکال می باشد.  200000برابر 

 از استفاده با خم بازکردن و کردن خم آزمایش با درجه، 180 زاویه با تاشدگی آزمایش اساس بر میلگردها پذیری شکل •

 گسیختگی نسبی طول ازدیاد که شود تلقی می قبول قابل وقتی میلگردها پذیری شکل .یشود م تعیین استاندارد فلکه

 نباشد کمتر میلگرد قطر برابر پنج درصد روی 12 و قطر برابر ده روی درصد 8 از کششی آزمایش در

 قالب بندی: -5-3-8

 قالب های پیش ساخته-5-3-8-1



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3استکر و جاده شماره شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

تهیه تیر های پیش ساخته حداقل دو دست )ست( قالب تیرهای پیش ساخته را تهیه نمایید در پیمانکار موظف برای  •

 تهیه قالب ها موارد زیر بایستی رعایت گردد.

 قبل از ساخت نقشه های اجرایی قالب توسط سازنده تهیه و جهت تصویب به دستگاه نظارت ارسال شود. •

 و محل رادر میلگردها و بوده برخوردار مطلوب کیفیت و صلبیت از که ادواتی و ملزومات از پیش ساخته استفاده  قالبها این در

 ادوات و نقل و حمل مخصوص شده قلابهای جاگذاری قطعات خمها، بازشوها، تمامی .دارد بسزا اهمیتی نگهدارند، صحیح موقعیت

 به و یافته استقرار شده تعیین موقعیتهای در دقت به باید داده شوند جا بتن در است قرار که بتنی قطعات اتصال برای نیاز مورد

 گردند. متصل قالب به مطملن نحوی

 رواداری-5-3-9

 در کلیه قطعات رعایت شود 101نشریه  1-7رواداری کلیه اجزاء بتنی بایستی مطابق جدول 

 

 



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

 سایت استکر .2

یت استکر و مسیرهای اتصال به محور توسعه مطابق مشخصات احداث مسیر داخلی سایت استکر، مسیر های دسترسی به سا

 و کانال کشی به طور کامل به شرح ذیل می باشند .  ذیل و نقشه های ابلاغی شامل بدنه، ابنیه فنی، نیوجرسی

 عملیات خاکبرداری )مسیر داخلی و مسیرهای دسترسی سایت(:

حراست از تاسیسات موجود در محدوده انجام عملیات  پیمانکار موظف است قبل از هرگونه حفاری به منظور حفظ و ❖

بررسیهای لازم را از طریق استعلام از دستگاه های ذیربط به عمل آورده و ضمن انجام سونداژهای طولی و عرضی در 

 صورت مشاهده تاسیسات مراتب را جهت تعیین تکلیف به اطلاع دستگاه نظارت برساند.

متر  1سانتیمتر بوده و با اضافه عرض  10ر نظر گرفته شده در طول مسیر به عمق خاکهای نباتی که غیر قابل مصرف د ❖

سانتیمتر میبایست هماهنگی لازم با دستگاه  10از پاشنه خاکریز می باشد که در صورت نیاز به برداشت ضخامت بیش از 

 نظارت و نماینده کارفرما  صورت پذیرد 

 عملیات زیرسازی )مسیرهای دسترسی سایت(:

سانتیمتر بوده و درصد تراکم آن معادل درصد ابلاغی از سوی دستگاه  13و حداقل  20امت لایه های خاکریز حداکثر ضخ ❖

 میخ در هرمقطع میباشد.  4نظارت بوده و در کل مسیر و رعایت کامل شیب عرضی و طولی مقاطع با حداقل 

روژه مصرف گردد مگر به تشخیص دستگاه نظارت کلیه خاکهای حاصل از خاکبرداری در طول میبایست در خاکریزیهای پ ❖

و تائید کارفرما مصرف این خاکها برای خاکریزی نامناسب باشد ضمناٌ خاکهای غیر قابل مصرف در خاکریزها میبایست 

به محلهای تعیین شده توسط دستگاه نظارت حمل و تخلیه و به نحو مناسبی که چهره منطقه حفظ شود پخش و یا دپو 

 گردد.

نبار کردن خاکهای غیر قابل مصرف و نامناسب در اراضی زیر کشت ، محوطه ترانشه ها ، بستر رودخانه ها و نهرها و از ا ❖

 حریم راه خودداری شود. ضمناً مسیر آبراهه در محل پلها میبایست باز گشایی گردد.

بستر و یا اصلاح و جایگزینی درصورتی که تراکم نسبی بستر به تراکم نسبی مشخصه نرسد میبایست نسبت به شخم زدن  ❖

 خاک مناسب تا عمق لازم با هماهنگی لازم با دستگاه نظارت  اقدام  و سپس عملیات تراکم صورت پذیرد.

فواصل معدن قرضه بر اساس مقادیر تعیین شده در جدول موجود در اسناد مناقصه و با توجه به توضیحات درج شده در  ❖

 ذیل آن جدول خواهد بود.

 تشخیص مناسب و یا نامناسب بودن مصالح خاکی با دستگاه نظارت و تصویب کارفرماست . به طور کلی ❖

در محلهایی که ضخامت خاکریز کم میباشد  شیب طولی وعرضی راه میبایست در بستر تامین و در لایه های خاکریز  ❖

س و یا اساس جهت ترمیم شیب نیز رعایت گردد تا در مراحل اجرای لایه های روسازی، نیازی به کاربرد مصالح زیراسا

 نباشد .

 تمام خاکریزها و همچنین کف ترانشه های خاکی و بستر زمین طبیعی باید با غلتکهای مکانیکی متراکم شود  ❖

 شیب شیروانیهای خاکبرداری و ترانشه ها مطابق مشخصات موجود در نقشه های اجرایی میباشد. ❖



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

یه روسازی از نظر یکنواختی سطح و نیز انطباق با نیمرخهای طولی وعرضی رقوم بستر روسازی باید قبل از اجرای اولین لا ❖

 میلیمتر تجاوز ننماید(. 25کنترل و صورت جلسه شود )اختلاف رقوم با رقوم نظیر در نقشه ها از 

با سانتیمتر از مصالح مرغوب اجرا و  15در مسیر های سنگین سه لایه آخر زیر تراز بستر روسازی میبایست به ضخامت  ❖

 درصد متراکم گردد. 100تراکم 

سانتیمتر  45بستر روسازی در سطح زمین طبیعی در مسیر های سنگین )بعد از برداشت خاک نباتی ( باید حداقل  تا  ❖

 .درصد جایگزین گردد 100زیر تراز بستر روسازی از مصالح مرغوب با تراکم 

 مجاز میباشد ساخت هرگونه راه انحرافی تنها با دستور کتبی دستگاه نظارت ❖

میلیمتر تجاوز ننماید ضمن اینکه شیبهای طولی و عرضی  25اختلاف رقوم بستر روسازی با رقوم نظیر در نقشه ها از  ❖

باید با نقشه های اجرایی مطابقت داشته باشد و ناهمواریهای سطح تمام شده در جهات عمود و موازی برمحور با شمشه 

 ند.میلیمتر تجاوز ک 20متری نباید از  4

پیمانکار موظف است قبل از حمل مصالح مصرفی از منبع محل تهیه نسبت به اخذ تائیدیه های لازم از مشاور اقدام نماید  ❖

 بدیهی است در صورت عدم تائید مصالح از سوی مشاور  پیمانکار ملزم به تغییر منبع تامین میباشد.

 عملیات زیرسازی)مسیر داخلی سایت( :

سانتیمتر بوده و درصد تراکم آن معادل درصد ابلاغی از سوی دستگاه  13و حداقل  20ز حداکثر ضخامت لایه های خاکری ❖

 میخ در هرمقطع میباشد.  4نظارت بوده و در کل مسیر و رعایت کامل شیب عرضی و طولی مقاطع با حداقل 

به تشخیص دستگاه نظارت  کلیه خاکهای حاصل از خاکبرداری در طول میبایست در خاکریزیهای پروژه مصرف گردد مگر ❖

و تائید کارفرما مصرف این خاکها برای خاکریزی نامناسب باشد ضمناٌ خاکهای غیر قابل مصرف در خاکریزها میبایست 

به محلهای تعیین شده توسط دستگاه نظارت حمل و تخلیه و به نحو مناسبی که چهره منطقه حفظ شود پخش و یا دپو 

 گردد.

یر قابل مصرف و نامناسب در اراضی زیر کشت ، محوطه ترانشه ها ، بستر رودخانه ها و نهرها و از انبار کردن خاکهای غ ❖

 حریم راه خودداری شود. ضمناً مسیر آبراهه در محل پلها میبایست باز گشایی گردد.

جایگزینی درصورتی که تراکم نسبی بستر به تراکم نسبی مشخصه نرسد میبایست نسبت به شخم زدن بستر و یا اصلاح و  ❖

 خاک مناسب تا عمق لازم با هماهنگی لازم با دستگاه نظارت  اقدام  و سپس عملیات تراکم صورت پذیرد.

فواصل معدن قرضه بر اساس مقادیر تعیین شده در جدول موجود در اسناد مناقصه و با توجه به توضیحات درج شده در  ❖

 ذیل آن جدول خواهد بود.

 نامناسب بودن مصالح خاکی با دستگاه نظارت و تصویب کارفرماست .به طور کلی تشخیص مناسب و یا  ❖

در محلهایی که ضخامت خاکریز کم میباشد  شیب طولی وعرضی راه میبایست در بستر تامین و در لایه های خاکریز  ❖

میم شیب نیز رعایت گردد تا در مراحل اجرای لایه های روسازی، نیازی به کاربرد مصالح زیراساس و یا اساس جهت تر

 نباشد .

 تمام خاکریزها و همچنین کف ترانشه های خاکی و بستر زمین طبیعی باید با غلتکهای مکانیکی متراکم شود  ❖

 شیب شیروانیهای خاکبرداری و ترانشه ها مطابق مشخصات موجود در نقشه های اجرایی میباشد. ❖



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

رقوم بستر روسازی باید قبل از اجرای اولین لایه روسازی از نظر یکنواختی سطح و نیز انطباق با نیمرخهای طولی وعرضی  ❖

 میلیمتر تجاوز ننماید(.  25کنترل و صورت جلسه شود )اختلاف رقوم با رقوم نظیر در نقشه ها از 

 از میباشدساخت هرگونه راه انحرافی تنها با دستور کتبی دستگاه نظارت مج ❖

سانتیمتر از مصالح مرغوب اجرا و با تراکم  15در مسیر داخلی هفت لایه آخر زیر تراز بستر روسازی میبایست به ضخامت  ❖

 درصد متراکم گردد. 95درصد متراکم گردد. لایه های بعد از آن با تراکم  100

ننماید ضمن اینکه شیبهای طولی و عرضی  میلیمتر تجاوز 25اختلاف رقوم بستر روسازی با رقوم نظیر در نقشه ها از  ❖

باید با نقشه های اجرایی مطابقت داشته باشد و ناهمواریهای سطح تمام شده در جهات عمود و موازی برمحور با شمشه 

 میلیمتر تجاوز کند. 20متری نباید از  4

ه های لازم از مشاور اقدام نماید پیمانکار موظف است قبل از حمل مصالح مصرفی از منبع محل تهیه نسبت به اخذ تائیدی ❖

 بدیهی است در صورت عدم تائید مصالح از سوی مشاور  پیمانکار ملزم به تغییر منبع تامین میباشد.

 عملیات روسازی)مسیرهای دسترسی سایت(:

 زیر اساس -الف 

مطابق جدول   IVبندی میلیمتر ) نوع دانه 38 -0نوع مصالح مصرفی ازنوع زیر اساس شنی رودخانه ای با دانه بندی  ❖

 ( میباشد.101نشریه  12-1

پیمانکار موظف است قبل از حمل مصالح مصرفی از منبع محل تهیه نسبت به اخذ تائیدیه های لازم از مشاور اقدام نماید  ❖

 بدیهی است در صورت عدم تائید مصالح از سوی مشاور پیمانکار ملزم به تغییر منبع تامین میباشد.

 میلیمتر مییبایست از سطح راه برداشته و به خارج از حریم راه حمل گردد 38ر از دانه های درشت ت ❖

میباشد . ضمناً  %100برابر  T191سانتیمتر و تراکم نسبی لایه زیر اساس به طریق  15ضخامت قشر زیر اساس  ❖

سانتیمتر  1.5تری از م 4سانتیمتر و در جهات مختلف با شمشه  2ناهمواریهای سطح لایه به لحاظ ارتفاعی نباید از 

 تجاوز نمایید .

 اساس: -ب 

نشریه  1-13مطابق جدول   Vمیلیمتر ) نوع دانه بندی  0 -25نوع مصالح مصرفی ازنوع اساس شنی کوهی با دانه بندی  ❖

 ( میباشد که برای کل مسیر در نظر گرفته شده است. 101

تهیه نسبت به اخذ تائیدیه های لازم از مشاور اقدام نماید پیمانکار موظف است قبل از حمل مصالح مصرفی از منبع محل  ❖

 بدیهی است در صورت عدم تائید مصالح از سوی مشاور پیمانکار ملزم به تغییر منبع تامین میباشد.

میباشد . ضمناً ناهمواریهای سطح لایه به لحاظ ارتفاعی  %100سانتیمتر و تراکم نسبی لایه برابر  30ضخامت قشر اساس  ❖

 سانتیمتر تجاوز نمایید. 1.5متری از  4سانتیمتر و در جهات مختلف با شمشه  1.5د از نبای

 پریمکت : -پ 

 نوع قیر مصرفی در پریمکت از نوع قیر محلول میباشد. ❖

 کیلو گرم بر متر مربع میباشد. . 1.4میزان قیر مورد نیاز جهت لایه پریمکت معادل  ❖

 ساعت میباشد.  24کت معادل  مدت زمان لازم جهت نفوذ قیر پریمکت و تک ❖



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

 10پخش قیر توسط قیر پاش  میبایست به اندازه ای دقیق باشد که انحراف آن از میزان مورد نیاز در واحد سطح راه از  ❖

درصد تجاوز نکند و قیر اضافی پخش شده در سطح راه تنها با پخش ماسه تمیز روی انود نفوذی ) ماسه مصرفی باید 

 از پنج درصد تجاوز نکند( قابل اصلاح میباشد.. 200درصد عبوری از الک شماره  میلیمتر و 5ریزتر از 

پخش قیر در هوای بارانی و مه آلود  ممنوع بوده و درجه حرارت هوا در سایه در شرایطی که هوا رو به گرمی میرود  ❖

 گراد باشد. .درجه سانتی 15درجه و در شرایطی که هوا رو به سردی میرود بیش از  10میبایست بیش از 

 تک کت : -ت

 نوع قیر مصرفی درتک کت از نوع امولوسیون کاتیونیک میباشد. ❖

 میباشد. 0.4میزان قیر مورد جهت لایه تک کت معادل  ❖

در هنگاهم قیرپاشی جهت تامین ایمنی راه  میبایست علائم و تدابیر لازم پیش بینی و از عبور وسایل نقلیه و ماشین  ❖

نفوذ قیر در جریسم راه  از روی لایه اجراشده جلوگیری به عمل آید و در هرصورت مسولیت تامین آلات راهسازی قبل از 

 بی خطر تردد سایل نقلیه از روی سطوح قیر پاشی شده به عهده پیمانکار میباشد.

 آسفالت : -ج 

 قشر آستر و رویه  از نوع آسفالت گرم با دانه بندی پیوسته می باشد. ❖

میلیمتر در یک  0-19سانتیمتری و دانه بندی  7میلیمتر در یک لایه  0-25در با دانه بندی  بین قشر رویه از نوع بین ❖

مطابق  طرح اختلاط   0-19سانتیمتر با دانه بندی  5سانتیمتری و قشر رویه از نوع آسفالت توپکا به  ضخامت  6لایه 

  میباشد باشد 101تهیه شده و در نظر گرفتن رواداریهای نشریه 

ه تهیه طرح اختلاط آسفالت )به هر تعداد ( که میبایست توسط یکی از شعبات آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک هزین ❖

 صورت پذیرد برعهده پیمانکار میباشد.

را تامین و منحصراً از  101مصالح مصرفی در لایه آستر و رویه از نوع مصالح کوهی بوده و میبایست محدودیتهای نشریه  ❖

ردند که جهت طرح اختلاط استفاده گردیده و در صورت لزوم تغییر در مصالح مصرفی این کار همان معدنی تهیه گ

 میبایست با مجوز دستگاه نظارت و انجام آزمایشات مقدماتی و تهیه طرح اختلاط جدید صورت پذیرد

بوده و قبل از مصرف میبایست مورد آزمایش قرارگرفته و صحت آن  PGقیر مصرفی در لایه آستر و رویه  از نوع قیر  ❖

 تایید گردد 101نشریه  14مطابق مشخصات فصل 

( صورت پذیرفته و میبایست دانه بندی مصالح  ASTM D1559طرح اختلاط مخلوط آسفالتی با روش مارشال )  ❖

با   D1559اومتی نیز مطابق روش مارشال مطابقت داشته و به لحاظ مشخصات فیزیکی و مق 101قشربیندر با نشریه 

 انطباق داشته باشد. 11-20و فضای خالی مصالح سنگی مخلوط آسفالتی با جدول  9 -20جدول 

درجه سانتیگراد مجاز  10پخش مخلوط آسفالتی در مواقع بارندگی یا سطوح یخ زده و مرطوب و دمای محیطی کمتر از  ❖

رنامه ریزی نماید که عملیات اجرای آسفالت در فصول مناسب که درجه حرارت نمیباشد و پیمانکار میبایست به نحوی ب

 درجه سانتیگراد کمتر نباشد اجرا گردد. 25سطح راه از 

 درصد وزن مخصوص نمونه های آزمایشگاهی نباشد کوبیده شود 97قشر آسفالت باید به تراکمی که کمتر از  ❖



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

در محل نیمرخهای عرضی راه با رقوم مندرج در نقشه ها نباید بیش رقوم اندازه گیری شده در محور و طرفین آسفالت  ❖

میلیمتر در مورد رویه بوده و شیب طولی و عرضی راه نیز باید با نقشه ها مطابقت  ± 4میلیمتر در مورد آستر و   ± 8از 

برای رویه حداکثر  میلیمتر و 6داشته باشدو ناهمواریهای سطح آسفالت در هر امتداد توسط شمشه برای آستر حداکثر 

 میلیمتر میباشد  5

پیمانکار موظف به تامین علائم ایمنی و اخباری مناسب و به کار گماردن افراد کافی جهت تامین عبور و مرور بی خطر  ❖

و دور نگه داشتن وسایل نقلیه از پوششهای آسفالتی در حال اجرا که مراحل سه گانه تراکم آن پایان نیافته میباشد ضمناً 

ساعت از زمان پخش  3درجه و یا حداقل  40ه حرارت قشر آسفالت جهت عبور وسایل نقلیه میبایست حداکثر درج

 آسفالت گذشته باشد. 

 عملیات روسازی)مسیر داخلی سایت(:

 زیر اساس -الف 

اقدام نماید پیمانکار موظف است قبل از حمل مصالح مصرفی از منبع محل تهیه نسبت به اخذ تائیدیه های لازم از مشاور  ❖

 بدیهی است در صورت عدم تائید مصالح از سوی مشاور پیمانکار ملزم به تغییر منبع تامین میباشد.

میباشد . نوع مصالح  %100برابر  T191سانتیمتر و تراکم نسبی لایه زیر اساس به طریق  50ضخامت قشر زیر اساس  ❖

( 101نشریه  1-12مطابق جدول  Ⅱیا   Ⅰمیلیمتر ) نوع دانه بندی  0 -50مصرفی ازنوع زیراساس شنی با دانه بندی 

 1.5متری از  4سانتیمتر و در جهات مختلف با شمشه  2میباشد. ضمناً ناهمواریهای سطح لایه به لحاظ ارتفاعی نباید از 

 سانتی متر میباشد( 15نمایید . )حداکثر ضخامت هر لایه  سانتیمتر تجاوز

 اساس:  -ب 

پیمانکار موظف است قبل از حمل مصالح مصرفی از منبع محل تهیه نسبت به اخذ تائیدیه های لازم از مشاور اقدام نماید  ❖

 اشد.بدیهی است در صورت عدم تائید مصالح از سوی مشاور پیمانکار ملزم به تغییر منبع تامین میب

میباشد  نوع مصالح مصرفی ازنوع اساس شنی کوهی  %100سانتیمتر و تراکم نسبی لایه برابر  30ضخامت قشر اساس  ❖

( میباشد. ضمناً ناهمواریهای 101نشریه  1-13مطابق جدول  Ⅲیا   Ⅱمیلیمتر ) نوع دانه بندی  0 -38با دانه بندی 

 سانتیمتر تجاوز نمایید. 1.5متری از  4و در جهات مختلف با شمشه سانتیمتر  1.5سطح لایه به لحاظ ارتفاعی نباید از 

 پل های آبرو

 برای پل ها الزامی است. 292-1رعایت تمامی ضوابط نشریه 

 رواداری مجاز پل ها ❖

 های مشابه   سازه پلها،  تندآبها، کنترل ها ، آبگیرها، ساختمان دهانه آبگیر ، آبشار و -الف 

 میلی متر  25     انحراف از مسیر مشخص شده:    -1

 میلی متر  25      انحراف از رقوم مشخص شده:  -2

 انحراف از سطوح شیب دار ستون ها ، پایه ها و دیوارها  -3



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

         متر  سطح  با پوشش:  3میلی متر در طول  12        سطح در معرض دید:   

 متر   3میلی متر در طول  25             

های اجرایی در دالها ، تیرها ، محل فاق )کام ( و محل نصب  انحراف از رقوم و خطوط نشان داده شده در  نقشه -4

 متر   3میلی متر در طول  25متر  سطح  با پوشش:         3میلی متر در طول  12ر یلها سطح در معرض دید:        

 یوارها ،  تیر ها و قطعات مشابهانحراف از ابعاد مقطع ، ستون ، پایه ها ، دال ها ، د -5

 میلی متر   6       در جهت کاهش:        

 میلی متر   12          در جهت افزایش:                     

 انحراف از ابعاد افقی بتن پایه ، تیرک های محل شیار در محل پایه یا دیوارها  -6

 میلی متر   10           در جهت کاهش: 

 میلی متر  15             در جهت افزایش:

 دال پل ها   -ب

 انحراف از ضخامت دال   -1

 میلیمتر   3           در جهت کاهش: 

 میلی متر  6            در جهت افزایش: 

 میلی متر  6انحراف از عرض مشخص شده در محل جدول ها:    -2

 پی ها ، پی ستون ها ، دیوار ها و پایه ها  -پ

  انحراف از ابعاد افقی   -1  

        در جهت کاهش:       میلی متر   12 

        در جهت افزایش:      میلی متر   50 

 

حد انحراف از رقومهای مشخص  -2  

 شده 

 

        در جهت کاهش:       میلی متر   12 

       در جهت افزایش:       میلی متر  25 

  انحراف در محل استقرار مرکز ثقل  -3    میلی متر   50درصد از عرض پی در مسیر انحراف و حداکثر  2 

 کا نال های و قطعات پیش ساخته :

یدات را برای تولید قطعات پیش ساخته کانال های هدایت آب در قیمت پیشنهادی خود پیمانکار موظف است کلیه تمه •

 از ردیف های پیش بینی شده آیتم دیگری برای این قطعات لحاظ نخواهد شد.لحاظ نماید. بدیهی است به غیر 

کلیه سطوح نمایان قطعات )قائم و افقی( بایستی عاری از هرگونه انحراف، اعواج و... بوده و دارای سطح هموار و پیوسته  •

 باشد.

 از دستگاه نظارت اقدام نماید. پیمانکار موظف است قبل از تولید قطعات نسبت به تهیه نقشه قالب و اخذ تاییدیه •



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

مطلوب سطح بتن نسبت به اخذ طرح اختلاط مناسب بتن با هزینه خود برای  پیمانکار موظف است جهت تامین کیفیت •

 قطعات پیش ساخته اقدام نماید.

 پل استکر

  : و آئین نامه ها استانداردها 

مکاتبات  است و مواردی که در قالب مربوطه مشخص شده فنی مدارکیا سایر  و ی اجرایی پروژهجز مواردی که در نقشه هابه 

استانداردها، آئین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی از ، آخرین بلاغ می گرددبه پیمانکار ا از سوی مهندس مشاوریا دستورکار 

در مسائلی که استانداردها و آئین نامه های می باشد.  ملاک عمل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سوی

 داخلی تعیین تکلیف ننموده باشد، از استانداردها و آئین نامه های معتبر خارجی مرتبط با موضوع استفاده می گردد. 

معاونت  101عمومی راه )نشریه شماره  -در کلیه موارد، عملیات اجرایی پروژه می بایست با مفاد مندرج در مشخصات فنی 

تجدید نظر اول( مطابقت داشته باشد. لازم به ذکر است کلیه مفاد مندرج در این  -برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 

خصوصی رعایت گردد. چنانچه برخی موارد مندرج در این دفترچه با مشخصات  -دفترچه نیز می بایست به عنوان مشخصات فنی 

 خصوصی ملاک عمل خواهد بود.  -د مندرج در مشخصات فنی عمومی مغایرت داشته باشد، مفا -فنی 

 خلاصه نوع کار

 کارهای اصلی

 و فونداسیون آنها عملیات مربوط به کوله ها ❖

 ریزی دال عملیات مربوط به قالب بندی و بتن ❖

 ها.عملیات مربوط به  خاکریزی پشت کوله ❖

 گاهها و آسفالت و غیره.عملیات متفرقه مربوط به تکیه ❖

 فرعی کارهای

 ایجاد راه دسترسی و یا راه سرویس در صورت نیاز که به هزینه پیمانکار ایجاد خواهد شد. ❖

 شن و ماسه و سنگ و غیره. -میلگرد –تهیه و حمل مصالح از قبیل سیمان  ❖

آید ، مسلولیت صحت کلیه روشها و عملیات اجرائی به عهده پیمانکار علیرغم نظارتی که توسط مهندس ناظر بعمل می ❖

بوده و پیمانکار باید درضمن اجرای کار تدابیر لازم جهت جلوگیری از هرگونه خطرات و خسارات جانی و مالی به 

 کارکنان و یا سایر افراد و تاسیسات جانبی موجود را اتخاذ نماید.

 مشخصات مصالح :

 بتن :

، می باشد. C8 ،C10 ،C25رده های  بتن مصرفی در ساخت پل ها و دیوارهای حائل موجود در طرح بسته به محل مصرف از

، مقاومت مشخصه Cمحل مصرف هر یک از بتن های مذکور در نقشه های اجرایی مربوطه مشخص شده است. )عدد پس از حرف 

روز می  28سانتی متر( در سن  30سانتی متر و ارتفاع  15بتن بر حسب مگاپاسکال بر روی نمونه   استوانه ای استاندارد )به قطر 



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

درصد تمامی مقاومت های اندازه گیری شده برای رده بتن مورد  5باشد.( مقاومت فشاری مشخصه بتن مقاومتی است که حداکثر 

 نظر ممکن است کمتر از آن باشد.

باشد. حداقل ماهی  ASTM C150سیمان مصرفی در ساخت بتن، سیمان تیپ دو بوده و مشخصات آن می بایست مطابق 

تن سیمان، هر کدام که زودتر اتفاق افتاد، می بایست از سیمان مصرفی نمونه گیری شده و مورد  100هر یکبار و یا به ازای 

آزمایش قرار گیرد. در ضمن به ازای هر محموله سیمان تحویل شده به کارگاه لازم است حداقل سه کیلوگرم نمونه تهیه و به نحو 

شود تا در صورت لزوم مطابق نظر دستگاه نظارت مورد آزمایش قرار ماه نگهداری  6مناسب علامت گذاری و به مدت حداکثر 

 گیرد.

سیمان فله ورودی به کارگاه می بایست در داخل سیلوهای آب بندی شده و هوابندی شده نگهداری و انبار شود. به طور کلی 

 ن مجاز نخواهد بود.مصرف سیمان مرطوب، سخت و کلوخه شده و یا سیمانی که به صورت پودر نباشد، برای ساخت بت

شن و ماسه مصرفی برای ساخت بتن می بایست از تولید کنندگان معتبر که دارای تأسیسات ثابت سنگ شکن، دانه بندی و 

معاونت  101نشریه شماره  2-2-4شستشو می باشند، تهیه گردد. شن و ماسه مصرفی می بایست کلیه مشخصات مندرج در بند 

 ی ریاست جمهور را دارا بوده و کیفیت آن با انجام آزمایش های مورد نیاز به طور مستمر کنترل گردد.برنامه ریزی و نظارت راهبرد

میلی متر در ساخت اجزای بتن مسلح مجاز نمی باشد. در ضمن چنانچه با انجام  5/37به کار بردن سنگدانه های درشت تر از 

ات واکنش زا می باشند، استفاده از آنها در ساخت بتن مجاز آزمایش های مربوطه مشخص گردد که مصالح سنگی دارای ترکیب

 نخواهد بود.

مصالح سنگی باید به طریقی انبار و نگهداری شود تا از آلودگی و اختلاط آن با مواد متفرقه و همچنین از یخ زدگی و جمع شدن 

ب مصرفی در ساخت و عمل آوری بتن باید برف و یخ بین دانه های آن جلوگیری به عمل آید و امکان زهکشی هم فراهم باشد. آ

تمیز و صاف باشد. باید از مصرف آب حاوی مقادیر زیاد از هر نوع ماده از قبیل روغن ها، اسیدها، قلیایی ها، املاح، مواد قندی و 

رای ساخت بتن نباید مواد آلی که قادر به صدمه زدن به بتن یا آرماتور باشد، خودداری کرد. مقادیر مواد زیان آور در آب مصرفی ب

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور تجاوز  101نشریه شماره  5-4از حداکثر مقادیر مجاز داده شده در جدول 

 بیشتر باشد. 5/8کمتر و از  5آب مصرفی در ساخت بتن نباید از  PHنماید. مقدار 

اختلاط باید از طریق مطالعات آزمایشگاهی باشد. بدین منظور پس  و بالاتر، تعیین نسبت های بهینه C25برای بتن های رده 

از مشخص شدن منابع و معادن تأمین کننده شن و ماسه، پیمانکار می بایست با توجه به نوع سیمان، آب و مواد افزودنی مورد 

ای بهینه اختلاط برای بتن های استفاده، از طریق آزمایشگاه ذیصلاح مورد تأیید دستگاه نظارت، نسبت به تهیه و اخذ نسبت ه

و بالاتر اقدام نماید. پیش از تولید و مصرف بتن، نسبت های اختلاط اخذ شده می بایست به رؤیت و تأیید مهندس  C25رده 

می توان نسبت های اختلاط را بر اساس تجارب قبلی و بدون  C10و  C8مشاور رسانده شود. لازم به ذکر است برای بتن های رده 

 عه آزمایشگاهی تعیین کرد. مطال

 مطابقت داشته باشد. ASTM C1017مشخصات فوق روان کننده ها باید با مشخصات 

 به منظور کنترل کیفیت بتن مصرفی، تواتر نمونه برداری از بتن می بایست به صورت زیر رعایت گردد :

 ل یک سری نمونه الزامی می باشد.متر مکعب بتن ریخته شده، اخذ حداق 30در کوله ها و دیوارهای حائل از هر 

 متر مکعب بتن ریخته شده، اخذ حداقل یک سری نمونه الزامی می باشد. 30در عرشه از هر 
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 11روز ) 7منظور از یک سری نمونه برداری از بتن، تهیه شش عدد نمونه آزمایشی است. در هر سری آزمایش، دو نمونه در سن 

وز( مورد آزمایش مقاومت فشاری قرار می گیرد. دو نمونه نیز به عنوان شاهد نگهداری ر 42روز ) 28روز( و دو نمونه در سن 

 خواهد شد تا در صورت نیاز مورد آزمایش قرار گیرد.

 سن نمونه های بتنی جهت ارزیابی مقاومت بتن به صورت زیر است :

 روزه 28روزه و  7برای بتن هایی که با سیمان تیپ یک ساخته می شوند، 

 روزه 42روزه و  11بتن هایی که با سیمان تیپ پنج ساخته می شوند، برای 

برای بتن هایی که با سایر سیمان های دیرگیر )سیمان تیپ دو، پوزولانی و غیره( ساخته می شوند، چنانچه با ساخت نمونه 

و تقریباً مشابه بتن با های مقایسه ای ثابت شود که سرعت کسب مقاومت به طور محسوسی از بتن با سیمان تیپ یک کمتر 

روزه )تصمیم گیری در این خصوص بر عهده دستگاه نظارت می  28و  7روزه در غیر این صورت  42و 11سیمان تیپ پنج است، 

 باشد.( 

 میلگرد : 

مگاپاسکال می باشد. تنش کششی گسیختگی  400آجدار با حداقل حد جاری شدن  AIIIکلیه میلگردهای مصرفی از نوع 

 مگاپاسکال کمتر باشد. 500میلگردها نباید از 

مقاومت و سایر مشخصه های میلگردها بر اساس نتایج آزمایش نمونه های بریده شده از آنها تعیین می شود. در هر نمونه برداری 

ده شود و نمونه های آزمایشی از این قطعه جدا شوند. برای این منظور باید از هر پنجاه تن و باید یک قطعه به طول یک متر بری

کسر آن و از هر قطر حداقل پنج نمونه برداشته شود. در صورت موافقت دستگاه نظارت از هر دسته پنج تنی میلگردهای مشابه، 

 می توان یک نمونه انتخاب کرد.

درجه، با آزمایش خم کردن و باز کردن خم با استفاده از فلکه  180مایش تا شدگی با زاویه شکل پذیری میلگردها بر اساس آز

استاندارد تعیین می شود. شکل پذیری میلگردها وقتی قابل قبول تلقی می شود که ازدیاد طول نسبی گسیختگی در آزمایش 

 کمتر نباشد. درصد روی پنج برابر قطر میلگرد 12درصد روی ده برابر قطر و  8کششی از 

گیگا پاسکال باشد. ضریب انبساط حرارتی  205تا  195مدول الاستیسیته میلگردهای مصرفی در بتن مسلح می بایست در حدود 

 به ازای هر درجه سلسیوس باشد. 00001/0برای تمام میلگردهای مصرفی در بتن مسلح می بایست در حدود 

هداری میلگردها، بریدن و خم کردن میلگردها و جاگذاری و بستن میلگردها می کلیه ضوابط اجرایی مربوط به انبار کردن و نگ

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور رعایت گردد. 101بایست مطابق مفاد مندرج در نشریه شماره 

 دوغاب تزریق :

و مواد افزودنی منبسط شونده مناسب تشکیل دوغاب مصرفی برای تزریق به داخل غلاف ها باید از سیمان پرتلند نوع یک، آب 

ساعت  24سانتی متری آن که  10روزه نمونه مکعبی  7بوده و مقاومت فشاری  45/0شود. حداکثر نسبت وزنی آب به سیمان برابر 

 کیلوگرم بر سانتی متر مربع کمتر باشد. 170در هوای مرطوب و سپس در آب نگهداری شده باشد، نباید از 

 وفیل های فولادی :ورق ها و پر
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مگاپاسکال می باشد. با توجه  240با حداقل حد جاری شدن  ST 37-2کلیه ورق ها و پروفیل های فولادی مورد استفاده از نوع 

به اینکه ورق ها و پروفیل های فولادی در اجزای فرعی پل ها و دیوارهای حائل کاربرد دارند )به طور مثال هندریل ها و ...(، انجام  

ی ارسالی از سوی کارخانه تولید آزمایش های کنترل کیفیت مربوطه به طور مستقل مورد نیاز نبوده و مدارک فنی کنترل کیف

 کننده محصول در این مورد کافی خواهد بود.

 مشخصات اجرایی :

 فونداسیون ها :

در پی کنی های عمیق که در آنها احتمال ریزش جداره های گود وجود دارد، باید با استفاده از شیب زنی یا احداث سازه نگهبان 

قدام نمود. پیمانکار می بایست ترتیبی اتخاذ نماید تا محل های پی کنی شده در مناسب نسبت به پایدارسازی جداره های گود ا

 طول عملیات اجرایی از نفوذ آبهای سطحی مصون بمانند.

 کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب بتن می باشد.  150با عیار حداقل  C8بتن مگر مصرفی در زیر فونداسیون ها از رده 

 25بوده و مقاومت فشاری مشخصه آن بر روی نمونه استوانه ای استاندارد برابر  C25رده بتن مصرفی در فونداسیون ها از

 مگاپاسکال می باشد. 

  سیمان مصرفی در ساخت بتن فونداسیون ها، سیمان تیپ دو می باشد.

( 101یه شماره مراقبت و عمل آوری از بتن تازه ریخته شده می بایست مطابق ضوابط مندرج در مشخصات فنی عمومی راه )نشر

 انجام گردد.

پر شود. خاک بالای فونداسیون ها باید تا تراز زمین طبیعی  C10گودی اطراف فونداسیون ها باید تا تراز فوقانی آن ها با بتن رده 

 50کوبیده و متراکم گردد. در صورتی که امکان تراکم خاک وجود نداشته باشد، این فضا می بایست با مخلوطی از خاک محل و 

 به صورت غرقاب پر شود. (Soil – Cement)کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب مخلوط 

کیلوگرم قیر در هر متر مربع از  5/1بدنه فونداسیون ها که با خاک در تماس خواهد بود، می بایست با یک دست اندود قیری )

د. باید دقت نمود تا در حین عملیات اجرایی کیلوگرم قیر در هر متر مربع از سطوح قائم( پوشش داده شو 75/1سطوح افقی و 

 پوشش قیری ایجاد شده آسیب نبیند.

 کوله ها :

 25و مقاومت فشاری مشخصه آن بر روی نمونه استوانه ای استاندارد برابر  C25بتن مصرفی در کوله ها بر حسب مورد از رده 

کلیه آرماتورهای مصرفی در کوله ها از نوع  مگاپاسکال می باشد. سیمان مصرفی در ساخت بتن کوله ها، سیمان تیپ دو می باشد.

AIII  مگاپاسکال می باشد.   400آجدار با حداقل حد جاری شدن 

می بایست به صورت خود ایستا طراحی و اجرا گردد به گونه ای که در اثر فشارهای جانبی ناشی از بتن  قالب بندی کوله ها

تازه، بارهای زنده حین اجرا و لرزش های ناشی از کار با ویبراتور، بدون هیچگونه تغییر شکلی عملکرد مورد نیاز را تأمین نماید. 

املاً ایمن برای استقرار عوامل کارگاهی پیمانکار و دستگاه نظارت در بالای تراز تعبیه پلکان و سکو با ابعاد مناسب و به طور ک

 استقرار قالب ضروری می باشد.
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با توجه به تراکم نسبتاً زیاد آرماتورهای طولی و عرضی ستون ها، استفاده از فوق روان کننده های پایه پلیمری مناسب ضروری 

دن مواد فوق روان کننده، تأثیر مواد مذکور در ویژگی های بتن می بایست با انجام آزمایش خواهد بود. بدیهی است قبل از به کار بر

 های مورد نیاز بررسی گردد.

به منظور تراکم بهتر بتن ریخته شده در قالب کوله ها و جلوگیری از کرمو شدن و شن نما شدن سطح کوله ها پس از باز کردن 

 الزامی خواهد بود.قالب ها، استفاده از ویبره بدنه 

 101مراقبت و عمل آوری از بتن تازه ریخته شده می بایست مطابق ضوابط مندرج در مشخصات فنی عمومی راه )نشریه شماره 

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور( انجام گردد.

کیلوگرم قیر در هر متر  75/1ست اندود قیری )بخش هایی از بدنه کوله ها که با خاک در تماس خواهد بود، می بایست با یک د

 مربع از سطح( پوشش داده شود. باید دقت نمود تا در حین عملیات اجرایی پوشش قیری ایجاد شده آسیب نبیند.

 عرشه :

مگاپاسکال  25بوده و مقاومت فشاری مشخصه آن بر روی نمونه استوانه ای استاندارد برابر  C25بتن مصرفی در عرشه از رده 

 می باشد. عیار سیمان بتن مذکور می بایست. سیمان مصرفی در ساخت بتن عرشه، سیمان تیپ دو می باشد.

مگاپاسکال می باشد. سیستم قالب بندی  400آجدار با حداقل حد جاری شدن  AIIIکلیه آرماتورهای مصرفی در عرشه از نوع 

ه را قبل از اینکه عرشه مقاومت کافی به دست آورد، به طور کاملاً ایمن تحمل عرشه باید طوری طراحی شود که بتواند بارهای وارد

کند. قالب بندی سطح زیرین عرشه می بایست به گونه ای انجام گردد تا سطح تمام شده بتن صاف و صیقلی باشد. بدین منظور 

رفتن شیره بتن ممکن نباشد. بدین منظور  قطعات رویه قالب ها باید طوری در کنار هم قرار گیرند )جذب و جفت شوند( که هدر

 در سطح داخلی قالب عرشه بسیار مفید خواهد بود. Ply Woodاستفاده از ورق های 

به منظور قالب بندی و بتن ریزی عرشه پل ها، بستن داربست و ایجاد تکیه گاه های موقت در دهانه هایی که می بایست بتن 

 ریزی گردد، الزامی است. 

ی داربست می بایست به طور ایمن به زمین منتقل گردد. لذا پیش از بستن داربست ها، بستر زمین می بایست تا بار پایه ها

درصد با غلتک متراکم گردد. تغییر شکل بیش از حد بستر در اثر بارهای وارده از سوی پایه های داربست، منجر به  95تراکم 

ی و در نتیجه ایجاد اعوجاج در پروفیل طولی عرشه تمام شده خواهد شد. ایجاد تغییر شکل های نامطلوب در سیستم قالب بند

طرح و محاسبه سیستم داربست و تکیه گاه های موقت می بایست توسط پیمانکار انجام گردد و پیش از انجام هر کاری تأئیدیه 

 مهندس مشاور در این باره اخذ گردد. 

یست مطابق ضوابط مندرج در مشخصات فنی عمومی راه )نشریه نشریه شماره مراقبت و عمل آوری از بتن تازه ریخته شده می با

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور ( انجام گردد. 101

عملیات قالب برداری و برچیدن پایه ها باید گام به گام، بدون اعمال نیرو و ضربه، طوری صورت گیرد که اعضا و قطعات بتنی  

ای ناگهانی قرار نگیرند. بتن صدمه نبیند و ایمنی و قابلیت بهره برداری قطعات مخدوش نشود. برداشتن پایه های تحت اثر باره

 اطمینان می بایست به تدریج از وسط دهانه ها به سمت تکیه گاه ها انجام گردد.

 عایقکاری سطح عرشه :
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رایمر و یا سه لایه قیر و دو لایه گونی. درهر حالت پیش از عایقکاری سطح عرشه به دوصورت قابل انجام است: استفاده از موم پ

عایقکاری سطح عرشه، کلیه خلل و فرج های موجود بر روی سطح عرشه می بایست با ملات ماسه سیمان پر شده تا یک سطح 

وسیله جریان هوای  کاملاً صاف ایجاد گردد. پس از آن می بایست سطح عرشه با جارو کاملاً تمیز شده و گرد و خاک روی آن به

 فشرده زدوده شود. 

می باشد. مواد  60-70( یا مخلوط قیر دمیده و قیر R 85/25و  R 90/15مواد مصرفی برای عایقکاری از نوع قیر دمیده )

ب قیری مصرفی باید تا هنگامی که گرم و به صورت مایع روان است به کار برده شود. روی عایقکاری نباید رفت و آمد کرد تا موج

زخمی شدن سطوح آن نشود. پس از اتمام عایقکاری می بایست روی آن یک اندود حفاظتی اجرا گردد. اندود حفاظتی شامل یک 

 سانتی متر می باشد. 1قشر ماسه آسفالتی به ضخامت حدود 

و قبل از شروع لایه عایقکاری نباید به هیچ وجه روی سطوح مرطوب و هنگام بارندگی انجام گردد. هر لایه عایق پس از اتمام 

 درجه سانتی گراد انجام گردد. 10بعدی باید مورد تأئید دستگاه نظارت قرار گیرد. عایقکاری نباید در دمای کمتر از 

 ترمیم سطوح بتنی کرمو شده :

ر کرمو شدگی و تخلخل بتن در مناطقی ایجاد می گردد که خمیر سیمان فضاهای خالی موجود اطراف سنگدانه ها را به طو

کامل پر ننموده باشد. به طور معمول مناطق کرمو شده می بایست بلافاصله پس از قالب برداری سطوح بتنی شناسایی شده و 

ترمیم گردد. لذا فرض بر این خواهد بود که پس از اتمام پروژه و تحویل موقت، در هیچ جایی از اجزای بتنی پل ها و دیوارهای 

ه باشد. با این حال چنانچه مهندس بازرس در طی بازدیدهای دوره ای با سطوح بتنی کرمو حائل، سطوح کرمو شده وجود نداشت

شده مواجه گردد، می بایست مراتب را در فرم های مربوطه منعکس نموده و بلافاصله رفع آنها در دستور کار دستگاه بهره بردار 

 قرار گیرد. 

ساعت نگذشته باشد، می توان از ملات سیمان  24ردن قالب ها بیش از در صورت خفیف بودن این نقیصه به شرط اینکه از باز ک

ساعت بعد از برداشتن قالب و با تأخیر صورت گرفته، یا سطح کرمو شده بتن گسترده  24استفاده نمود. اگر عملیات ترمیم بیش از 

، به همراه چسب پیوند دهنده اپوکسی، است، باید ابتدا بتن های معیوب برداشته شده، سپس با استفاده از ملات ترمیمی آماده

تعمیر صورت گیرد. بعضی از نقص های جزئی ناشی از حرکت قالب یا در رفتن قالب را می توان با استفاده از سنگ ساب صاف و 

 پرداخت نمود.

 بتن مصالح نگهداری

زمین  نمک از وزش باد و نفوذ از تا شود انبار شیبدار بتنی سطوح روی بر باید بتن تولید محل به تحویلی سنگی مصالح ❖

 . آید بعمل جلوگیری آن داخل به

 و شستشوی شن به اقدام چنانچه . بماند محفوظ آفتاب مستقیم نور از تا شود انبار مناسبی بان سایه زیر باید مصالح ❖

 . باشد دارا را بتن اختلاط آب کیفیت باید مصرفی آب ، گردد ماسه

 باید مطملن مصرف از قبل لذا ، باشد می سانتیگراد درجه 100 از بیش گاهی کارخانه از تحویلی سیمان حرارت درجه ❖

 . است شده خنک سیمان که بود

 رنگ
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 و کاتالوگ موظف است پیمانکار . باشد می تهیه قابل داخلی بازارهای از فلزی قطعات پوشش برای ضدزنگ و رنگ محصولات

 . دهد ارائه مشاور مهندس به تصویب و انتخاب جهت را نظر مورد ضدزنگ و رنگ مشخصات

 آب تخلیه های لوله

 .شوند گذاشته کار اجرایی ی نقشه ها مطابق و گالوانیزه جنس از باید آب تخلیه های لوله

 ها و گاردریلنرده

باشد. این قطعات میها از فولاد گالوانیزه گاردریلبینی شده است. های فولاد معمولی پیشها و آنکراژهای مربوطه از پروفیلنرده

 ها تهیه و نصب گردد.باید مطابق با نقشه
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 تقاطع کندرو گلفا با راه آهن .3

به طور  تقاطع کندرو گلفا با راه آهن مطابق مشخصات ذیل و نقشه های ابلاغی شامل بدنه، ابنیه فنی، جدول گذاریاحداث 

 کامل به شرح ذیل می باشند . 

  : و آئین نامه ها استانداردها -1

مکاتبات  است و مواردی که در قالب مربوطه مشخص شده فنی مدارکیا سایر  و ی اجرایی پروژهجز مواردی که در نقشه هابه 

استانداردها، آئین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی از ، آخرین بلاغ می گرددبه پیمانکار ا از سوی مهندس مشاوریا دستورکار 

ای در مسائلی که استانداردها و آئین نامه همی باشد.  ملاک عمل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سوی

 داخلی تعیین تکلیف ننموده باشد، از استانداردها و آئین نامه های معتبر خارجی مرتبط با موضوع استفاده می گردد. 

معاونت  101عمومی راه )نشریه شماره  -در کلیه موارد، عملیات اجرایی پروژه می بایست با مفاد مندرج در مشخصات فنی 

تجدید نظر اول( مطابقت داشته باشد. لازم به ذکر است کلیه مفاد مندرج در این  - برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

خصوصی رعایت گردد. چنانچه برخی موارد مندرج در این دفترچه با مشخصات  -دفترچه نیز می بایست به عنوان مشخصات فنی 

 خواهد بود.  خصوصی ملاک عمل -عمومی مغایرت داشته باشد، مفاد مندرج در مشخصات فنی  -فنی 

 خلاصه نوع کار -2

 کارهای اصلی -2-1

 و فونداسیون آنها عملیات مربوط به کوله ها •

 ریزی دال عملیات مربوط به قالب بندی و بتن •

 ها.عملیات مربوط به  خاکریزی پشت کوله •

 گاهها و آسفالت و غیره.عملیات متفرقه مربوط به تکیه •

 کارهای فرعی -2-2

 در صورت نیاز که به هزینه پیمانکار ایجاد خواهد شد.ایجاد راه دسترسی و یا راه سرویس  •

 شن و ماسه و سنگ و غیره. -میلگرد –تهیه و حمل مصالح از قبیل سیمان  •

آید ، مسلولیت صحت کلیه روشها و عملیات اجرائی به عهده پیمانکار علیرغم نظارتی که توسط مهندس ناظر بعمل می •

دابیر لازم جهت جلوگیری از هرگونه خطرات و خسارات جانی و مالی به کارکنان بوده و پیمانکار باید درضمن اجرای کار ت

 و یا سایر افراد و تاسیسات جانبی موجود را اتخاذ نماید.

 مشخصات مصالح : -3

 بتن : -3-1

می  C8 ،C10 ،C25 ،C20بتن مصرفی در ساخت پل ها و دیوارهای حائل موجود در طرح بسته به محل مصرف از رده های 

، مقاومت Cباشد. محل مصرف هر یک از بتن های مذکور در نقشه های اجرایی مربوطه مشخص شده است. )عدد پس از حرف 

سانتی متر( در سن  30سانتی متر و ارتفاع  15مشخصه بتن بر حسب مگاپاسکال بر روی نمونه   استوانه ای استاندارد )به قطر 
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درصد تمامی مقاومت های اندازه گیری شده برای  5تن مقاومتی است که حداکثر روز می باشد.( مقاومت فشاری مشخصه ب 28

 رده بتن مورد نظر ممکن است کمتر از آن باشد.

باشد. حداقل ماهی  ASTM C150سیمان مصرفی در ساخت بتن، سیمان تیپ دو بوده و مشخصات آن می بایست مطابق 

زودتر اتفاق افتاد، می بایست از سیمان مصرفی نمونه گیری شده و مورد  تن سیمان، هر کدام که 100یکبار و یا به ازای هر 

آزمایش قرار گیرد. در ضمن به ازای هر محموله سیمان تحویل شده به کارگاه لازم است حداقل سه کیلوگرم نمونه تهیه و به نحو 

ظر دستگاه نظارت مورد آزمایش قرار ماه نگهداری شود تا در صورت لزوم مطابق ن 6مناسب علامت گذاری و به مدت حداکثر 

 گیرد.

سیمان فله ورودی به کارگاه می بایست در داخل سیلوهای آب بندی شده و هوابندی شده نگهداری و انبار شود. به طور کلی 

 مصرف سیمان مرطوب، سخت و کلوخه شده و یا سیمانی که به صورت پودر نباشد، برای ساخت بتن مجاز نخواهد بود.

ه مصرفی برای ساخت بتن می بایست از تولید کنندگان معتبر که دارای تأسیسات ثابت سنگ شکن، دانه بندی و شن و ماس

معاونت  101نشریه شماره  2-2-4شستشو می باشند، تهیه گردد. شن و ماسه مصرفی می بایست کلیه مشخصات مندرج در بند 

 و کیفیت آن با انجام آزمایش های مورد نیاز به طور مستمر کنترل گردد.برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور را دارا بوده 

میلی متر در ساخت اجزای بتن مسلح مجاز نمی باشد. در ضمن چنانچه با انجام  5/37به کار بردن سنگدانه های درشت تر از 

ده از آنها در ساخت بتن مجاز آزمایش های مربوطه مشخص گردد که مصالح سنگی دارای ترکیبات واکنش زا می باشند، استفا

 نخواهد بود.

مصالح سنگی باید به طریقی انبار و نگهداری شود تا از آلودگی و اختلاط آن با مواد متفرقه و همچنین از یخ زدگی و جمع شدن 

بتن باید برف و یخ بین دانه های آن جلوگیری به عمل آید و امکان زهکشی هم فراهم باشد. آب مصرفی در ساخت و عمل آوری 

تمیز و صاف باشد. باید از مصرف آب حاوی مقادیر زیاد از هر نوع ماده از قبیل روغن ها، اسیدها، قلیایی ها، املاح، مواد قندی و 

مواد آلی که قادر به صدمه زدن به بتن یا آرماتور باشد، خودداری کرد. مقادیر مواد زیان آور در آب مصرفی برای ساخت بتن نباید 

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور تجاوز  101نشریه شماره  5-4ر مقادیر مجاز داده شده در جدول از حداکث

 بیشتر باشد. 5/8کمتر و از  5آب مصرفی در ساخت بتن نباید از  PHنماید. مقدار 

ت آزمایشگاهی باشد. بدین منظور پس و بالاتر، تعیین نسبت های بهینه اختلاط باید از طریق مطالعا C25برای بتن های رده 

از مشخص شدن منابع و معادن تأمین کننده شن و ماسه، پیمانکار می بایست با توجه به نوع سیمان، آب و مواد افزودنی مورد 

ی استفاده، از طریق آزمایشگاه ذیصلاح مورد تأیید دستگاه نظارت، نسبت به تهیه و اخذ نسبت های بهینه اختلاط برای بتن ها

و بالاتر اقدام نماید. پیش از تولید و مصرف بتن، نسبت های اختلاط اخذ شده می بایست به رؤیت و تأیید مهندس  C25رده 

می توان نسبت های اختلاط را بر اساس تجارب قبلی و بدون  C10و  C8مشاور رسانده شود. لازم به ذکر است برای بتن های رده 

 مطالعه آزمایشگاهی تعیین کرد. 

 مطابقت داشته باشد. ASTM C1017شخصات فوق روان کننده ها باید با مشخصات م

 به منظور کنترل کیفیت بتن مصرفی، تواتر نمونه برداری از بتن می بایست به صورت زیر رعایت گردد :

 شد.متر مکعب بتن ریخته شده، اخذ حداقل یک سری نمونه الزامی می با 30در کوله ها و دیوارهای حائل از هر 

 متر مکعب بتن ریخته شده، اخذ حداقل یک سری نمونه الزامی می باشد. 30در عرشه از هر 
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 11روز ) 7منظور از یک سری نمونه برداری از بتن، تهیه شش عدد نمونه آزمایشی است. در هر سری آزمایش، دو نمونه در سن 

ی قرار می گیرد. دو نمونه نیز به عنوان شاهد نگهداری روز( مورد آزمایش مقاومت فشار 42روز ) 28روز( و دو نمونه در سن 

 خواهد شد تا در صورت نیاز مورد آزمایش قرار گیرد.

 سن نمونه های بتنی جهت ارزیابی مقاومت بتن به صورت زیر است :

 روزه 28روزه و  7برای بتن هایی که با سیمان تیپ یک ساخته می شوند، 

 روزه 42روزه و  11ساخته می شوند،  برای بتن هایی که با سیمان تیپ پنج

برای بتن هایی که با سایر سیمان های دیرگیر )سیمان تیپ دو، پوزولانی و غیره( ساخته می شوند، چنانچه با ساخت نمونه 

های مقایسه ای ثابت شود که سرعت کسب مقاومت به طور محسوسی از بتن با سیمان تیپ یک کمتر و تقریباً مشابه بتن با 

روزه )تصمیم گیری در این خصوص بر عهده دستگاه نظارت می  28و  7روزه در غیر این صورت  42و 11تیپ پنج است،  سیمان

 باشد.( 

 میلگرد :  -3-2

مگاپاسکال می باشد. تنش کششی گسیختگی  400آجدار با حداقل حد جاری شدن  AIIIکلیه میلگردهای مصرفی از نوع 

 مگاپاسکال کمتر باشد. 500میلگردها نباید از 

مقاومت و سایر مشخصه های میلگردها بر اساس نتایج آزمایش نمونه های بریده شده از آنها تعیین می شود. در هر نمونه برداری 

ده شود و نمونه های آزمایشی از این قطعه جدا شوند. برای این منظور باید از هر پنجاه تن و باید یک قطعه به طول یک متر بری

کسر آن و از هر قطر حداقل پنج نمونه برداشته شود. در صورت موافقت دستگاه نظارت از هر دسته پنج تنی میلگردهای مشابه، 

 می توان یک نمونه انتخاب کرد.

درجه، با آزمایش خم کردن و باز کردن خم با استفاده از فلکه  180مایش تا شدگی با زاویه شکل پذیری میلگردها بر اساس آز

استاندارد تعیین می شود. شکل پذیری میلگردها وقتی قابل قبول تلقی می شود که ازدیاد طول نسبی گسیختگی در آزمایش 

 کمتر نباشد. درصد روی پنج برابر قطر میلگرد 12درصد روی ده برابر قطر و  8کششی از 

گیگا پاسکال باشد. ضریب انبساط حرارتی  205تا  195مدول الاستیسیته میلگردهای مصرفی در بتن مسلح می بایست در حدود 

 به ازای هر درجه سلسیوس باشد. 00001/0برای تمام میلگردهای مصرفی در بتن مسلح می بایست در حدود 

نگهداری میلگردها، بریدن و خم کردن میلگردها و جاگذاری و بستن میلگردها می کلیه ضوابط اجرایی مربوط به انبار کردن و 

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور رعایت گردد. 101بایست مطابق مفاد مندرج در نشریه شماره 

 دوغاب تزریق : -3-3

ب و مواد افزودنی منبسط شونده مناسب تشکیل دوغاب مصرفی برای تزریق به داخل غلاف ها باید از سیمان پرتلند نوع یک، آ

ساعت  24سانتی متری آن که  10روزه نمونه مکعبی  7بوده و مقاومت فشاری  45/0شود. حداکثر نسبت وزنی آب به سیمان برابر 

 کیلوگرم بر سانتی متر مربع کمتر باشد. 170در هوای مرطوب و سپس در آب نگهداری شده باشد، نباید از 

 پروفیل های فولادی :ورق ها و  -3-4
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مگاپاسکال می باشد. با توجه  240با حداقل حد جاری شدن  ST 37-2کلیه ورق ها و پروفیل های فولادی مورد استفاده از نوع 

به اینکه ورق ها و پروفیل های فولادی در اجزای فرعی پل ها و دیوارهای حائل کاربرد دارند )به طور مثال هندریل ها و ...(، انجام  

زمایش های کنترل کیفیت مربوطه به طور مستقل مورد نیاز نبوده و مدارک فنی کنترل کیفی ارسالی از سوی کارخانه تولید آ

 کننده محصول در این مورد کافی خواهد بود.

 مشخصات اجرایی :   -4

 فونداسیون ها : -4-1

استفاده از شیب زنی یا احداث سازه نگهبان  در پی کنی های عمیق که در آنها احتمال ریزش جداره های گود وجود دارد، باید با

مناسب نسبت به پایدارسازی جداره های گود اقدام نمود. پیمانکار می بایست ترتیبی اتخاذ نماید تا محل های پی کنی شده در 

 طول عملیات اجرایی از نفوذ آبهای سطحی مصون بمانند.

 کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب بتن می باشد.  150ل با عیار حداق C8بتن مگر مصرفی در زیر سرشمع ها از رده 

 20بوده و مقاومت فشاری مشخصه آن بر روی نمونه استوانه ای استاندارد برابر  C20بتن مصرفی در فونداسیون ها از رده 

 مگاپاسکال می باشد. 

 سیمان مصرفی در ساخت بتن فونداسیون ها، سیمان تیپ دو می باشد. 

( 101از بتن تازه ریخته شده می بایست مطابق ضوابط مندرج در مشخصات فنی عمومی راه )نشریه شماره  مراقبت و عمل آوری

 انجام گردد.

پر شود. خاک بالای فونداسیون ها باید تا تراز زمین طبیعی  C10گودی اطراف فونداسیون ها باید تا تراز فوقانی آن ها با بتن رده 

 50کوبیده و متراکم گردد. در صورتی که امکان تراکم خاک وجود نداشته باشد، این فضا می بایست با مخلوطی از خاک محل و 

 به صورت غرقاب پر شود. (Soil – Cement)کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب مخلوط 

کیلوگرم قیر در هر متر مربع از  5/1ا که با خاک در تماس خواهد بود، می بایست با یک دست اندود قیری )بدنه فونداسیون ه

کیلوگرم قیر در هر متر مربع از سطوح قائم( پوشش داده شود. باید دقت نمود تا در حین عملیات اجرایی  75/1سطوح افقی و 

 پوشش قیری ایجاد شده آسیب نبیند.

 کوله ها : -4-2

 25و مقاومت فشاری مشخصه آن بر روی نمونه استوانه ای استاندارد برابر  C25فی در کوله ها بر حسب مورد از رده بتن مصر

مگاپاسکال می باشد. سیمان مصرفی در ساخت بتن کوله ها، سیمان تیپ دو می باشد. کلیه آرماتورهای مصرفی در کوله ها از نوع 

AIII  اپاسکال می باشد.  مگ 400آجدار با حداقل حد جاری شدن 

قالب بندی کوله ها می بایست به صورت خود ایستا طراحی و اجرا گردد به گونه ای که در اثر فشارهای جانبی ناشی از بتن 

تازه، بارهای زنده حین اجرا و لرزش های ناشی از کار با ویبراتور، بدون هیچگونه تغییر شکلی عملکرد مورد نیاز را تأمین نماید. 

لکان و سکو با ابعاد مناسب و به طور کاملاً ایمن برای استقرار عوامل کارگاهی پیمانکار و دستگاه نظارت در بالای تراز تعبیه پ

 استقرار قالب ضروری می باشد.



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

با توجه به تراکم نسبتاً زیاد آرماتورهای طولی و عرضی ستون ها، استفاده از فوق روان کننده های پایه پلیمری مناسب ضروری 

واهد بود. بدیهی است قبل از به کار بردن مواد فوق روان کننده، تأثیر مواد مذکور در ویژگی های بتن می بایست با انجام آزمایش خ

 های مورد نیاز بررسی گردد.

 به منظور تراکم بهتر بتن ریخته شده در قالب کوله ها و جلوگیری از کرمو شدن و شن نما شدن سطح کوله ها پس از باز کردن

 قالب ها، استفاده از ویبره بدنه الزامی خواهد بود.

 101مراقبت و عمل آوری از بتن تازه ریخته شده می بایست مطابق ضوابط مندرج در مشخصات فنی عمومی راه )نشریه شماره 

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور( انجام گردد.

کیلوگرم قیر در هر متر  75/1تماس خواهد بود، می بایست با یک دست اندود قیری )بخش هایی از بدنه کوله ها که با خاک در 

 مربع از سطح( پوشش داده شود. باید دقت نمود تا در حین عملیات اجرایی پوشش قیری ایجاد شده آسیب نبیند.

 عرشه : -4-3

مگاپاسکال  25بوده و مقاومت فشاری مشخصه آن بر روی نمونه استوانه ای استاندارد برابر  C25بتن مصرفی در عرشه از رده 

 می باشد. عیار سیمان بتن مذکور می بایست. سیمان مصرفی در ساخت بتن عرشه، سیمان تیپ دو می باشد.

ل می باشد. سیستم قالب بندی مگاپاسکا 400آجدار با حداقل حد جاری شدن  AIIIکلیه آرماتورهای مصرفی در عرشه از نوع 

عرشه باید طوری طراحی شود که بتواند بارهای وارده را قبل از اینکه عرشه مقاومت کافی به دست آورد، به طور کاملاً ایمن تحمل 

کند. قالب بندی سطح زیرین عرشه می بایست به گونه ای انجام گردد تا سطح تمام شده بتن صاف و صیقلی باشد. بدین منظور 

طعات رویه قالب ها باید طوری در کنار هم قرار گیرند )جذب و جفت شوند( که هدر رفتن شیره بتن ممکن نباشد. بدین منظور ق

 در سطح داخلی قالب عرشه بسیار مفید خواهد بود. Ply Woodاستفاده از ورق های 

ای موقت در دهانه هایی که می بایست بتن به منظور قالب بندی و بتن ریزی عرشه پل ها، بستن داربست و ایجاد تکیه گاه ه

 ریزی گردد، الزامی است. 

بار پایه های داربست می بایست به طور ایمن به زمین منتقل گردد. لذا پیش از بستن داربست ها، بستر زمین می بایست تا 

وی پایه های داربست، منجر به درصد با غلتک متراکم گردد. تغییر شکل بیش از حد بستر در اثر بارهای وارده از س 95تراکم 

ایجاد تغییر شکل های نامطلوب در سیستم قالب بندی و در نتیجه ایجاد اعوجاج در پروفیل طولی عرشه تمام شده خواهد شد. 

طرح و محاسبه سیستم داربست و تکیه گاه های موقت می بایست توسط پیمانکار انجام گردد و پیش از انجام هر کاری تأئیدیه 

 شاور در این باره اخذ گردد. مهندس م

 16به منظور ایجاد حفرات خالی تعبیه شده در داخل عرشه پل ها، می بایست از قطعات پلاستوفوم فشرده با چگالی حداقل 

کیلوگرم برمترمکعب استفاده نمود این قطعات می بایست به گونه ای به شبکه میلگردهای عرشه مهار شوند تا در اثر بتن ریزی 

 شناور در نیامده و از موقعیت خود حرکت ننمایند.    به حالت

مراقبت و عمل آوری از بتن تازه ریخته شده می بایست مطابق ضوابط مندرج در مشخصات فنی عمومی راه )نشریه نشریه شماره 

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور ( انجام گردد. 101



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

یه ها باید گام به گام، بدون اعمال نیرو و ضربه، طوری صورت گیرد که اعضا و قطعات بتنی عملیات قالب برداری و برچیدن پا 

تحت اثر بارهای ناگهانی قرار نگیرند. بتن صدمه نبیند و ایمنی و قابلیت بهره برداری قطعات مخدوش نشود. برداشتن پایه های 

 ها انجام گردد.اطمینان می بایست به تدریج از وسط دهانه ها به سمت تکیه گاه 

 عایقکاری سطح عرشه : -4-4

عایقکاری سطح عرشه به دوصورت قابل انجام است: استفاده از موم پرایمر و یا سه لایه قیر و دو لایه گونی. درهر حالت پیش از 

عایقکاری سطح عرشه، کلیه خلل و فرج های موجود بر روی سطح عرشه می بایست با ملات ماسه سیمان پر شده تا یک سطح 

کاملاً صاف ایجاد گردد. پس از آن می بایست سطح عرشه با جارو کاملاً تمیز شده و گرد و خاک روی آن به وسیله جریان هوای 

 فشرده زدوده شود. 

می باشد. مواد  60-70( یا مخلوط قیر دمیده و قیر R 85/25و  R 90/15مواد مصرفی برای عایقکاری از نوع قیر دمیده )

هنگامی که گرم و به صورت مایع روان است به کار برده شود. روی عایقکاری نباید رفت و آمد کرد تا موجب  قیری مصرفی باید تا

زخمی شدن سطوح آن نشود. پس از اتمام عایقکاری می بایست روی آن یک اندود حفاظتی اجرا گردد. اندود حفاظتی شامل یک 

عایقکاری نباید به هیچ وجه روی سطوح مرطوب و هنگام بارندگی  سانتی متر می باشد. 1قشر ماسه آسفالتی به ضخامت حدود 

انجام گردد. هر لایه عایق پس از اتمام و قبل از شروع لایه بعدی باید مورد تأئید دستگاه نظارت قرار گیرد. عایقکاری نباید در 

 درجه سانتی گراد انجام گردد. 10دمای کمتر از 

 : ترمیم سطوح بتنی کرمو شده -5-4

ی و تخلخل بتن در مناطقی ایجاد می گردد که خمیر سیمان فضاهای خالی موجود اطراف سنگدانه ها را به طور کرمو شدگ

کامل پر ننموده باشد. به طور معمول مناطق کرمو شده می بایست بلافاصله پس از قالب برداری سطوح بتنی شناسایی شده و 

م پروژه و تحویل موقت، در هیچ جایی از اجزای بتنی پل ها و دیوارهای ترمیم گردد. لذا فرض بر این خواهد بود که پس از اتما

حائل، سطوح کرمو شده وجود نداشته باشد. با این حال چنانچه مهندس بازرس در طی بازدیدهای دوره ای با سطوح بتنی کرمو 

ها در دستور کار دستگاه بهره بردار شده مواجه گردد، می بایست مراتب را در فرم های مربوطه منعکس نموده و بلافاصله رفع آن

 قرار گیرد. 

ساعت نگذشته باشد، می توان از ملات سیمان  24در صورت خفیف بودن این نقیصه به شرط اینکه از باز کردن قالب ها بیش از 

و شده بتن گسترده ساعت بعد از برداشتن قالب و با تأخیر صورت گرفته، یا سطح کرم 24استفاده نمود. اگر عملیات ترمیم بیش از 

است، باید ابتدا بتن های معیوب برداشته شده، سپس با استفاده از ملات ترمیمی آماده، به همراه چسب پیوند دهنده اپوکسی، 

تعمیر صورت گیرد. بعضی از نقص های جزئی ناشی از حرکت قالب یا در رفتن قالب را می توان با استفاده از سنگ ساب صاف و 

 پرداخت نمود.

 بتن مصالح هدارینگ -6-4

 زمین به نمک از از وزش باد و نفوذ تا شود انبار شیبدار بتنی سطوح روی بر باید بتن تولید محل به تحویلی سنگی مصالح •

 . آید بعمل جلوگیری آن داخل



 

 اسناد مناقصه

 گل گهر 3شبکه ریلی با کندرو گلفا، مسیر دسترسی استکر و جاده شماره  4اجرای تقاطع های غیرهمسطح فاز 

 

 ماسه و شستشوی شن به اقدام چنانچه . بماند محفوظ آفتاب مستقیم نور از تا شود انبار مناسبی بان سایه زیر باید مصالح •

 . باشد دارا را بتن اختلاط آب کیفیت باید مصرفی آب ، گردد

 بود باید مطملن مصرف از قبل لذا ، باشد می سانتیگراد درجه 100 از بیش گاهی کارخانه از تحویلی سیمان حرارت درجه •

 . است شده خنک سیمان که

 رنگ -7-4

 و کاتالوگ موظف است پیمانکار . باشد می تهیه قابل داخلی بازارهای از فلزی قطعات پوشش برای ضدزنگ و رنگ محصولات

 . دهد ارائه مشاور مهندس به تصویب و انتخاب جهت را نظر مورد ضدزنگ و رنگ مشخصات

 آب تخلیه های لوله -8-4

 .شوند گذاشته کار اجرایی ی نقشه ها مطابق و گالوانیزه جنس از باید آب تخلیه های لوله

 ها و گاردریلنرده -4-9

باشد. این قطعات ها از فولاد گالوانیزه میگاردریلبینی شده است. های فولاد معمولی پیشآنکراژهای مربوطه از پروفیلها و نرده

 ها تهیه و نصب گردد.باید مطابق با نقشه

 فواصل حمل .4

 گرفت خواهد قرار پیمانکار اجرایی عملیات کارکرد محاسبه ملاک جدول فواصل حمل در شده قید های مسافت •

 ارگانها از لازم مجوزهای اخذ و مصرف قابل غیر مصالح تخلیه محلهای و مصالح تامین منابع شناسایی به ظف مو پیمانکار •

 را لازم همکاری صرفا کارفرما است بدیهی. می باشد خود هزینه با مصالح تخلیه یا و برداشت منظور به ذیربط نهادهای و

 .داشت نخواهد دیگری مسلولیت هیچگونه و داد خواهد انجام پیمانکار معرفی جهت

 به مصالح هرگونه حمل از قبل است موظف پیمانکار لذا باشد می مشاور تایید مصالح، هرگونه استفاده لزوم که انجا از •

 آزمایشگاهی نتایج اخذ به نسبت است موظف پیمانکار منظور بدین و نماید اقدام مشاور تاییده اخذ به نسبت پروژه محل

 نماید اقدام مشاور به ارائه جهت خود هزینه با مستقر در پروژه خاک مکانیک و فنی آزمایشگاه شعبات از یکی از لازم

 .  میباشد خود هزینه به مصالح تامین محل تغییر به موظف پیمانکار مشاور توسط مصالح تایید عدم صورت در است بدیهی

 حداکثر از بیشتر حمل فاصله چنانچه .باشد جدول ضمیمه اسناد می مندرج در فاصله های براساس حمل هزینه پرداخت •

 ضرورت لذا و بود خواهد پرداخت ملاک قبول، قابل حداکثر فاصله های باشد، جدول در مندرج قبول فاصله های قابل

 .کند لحاظ خود قیمت پیشنهاد در مازاد را حمل هزینه های پیمانکار دارد

 بوده پرداخت مبنای ، شده تکمیل جدول زیر مطابق که پیمان مندرج در و مناقصه اسناد در شده ذکر حمل های فاصله •

 یا مصالح )کم تامین منابع یا معادن موقعیت در تغییر صورت در .شد نخواهد تنظیم حمل های جلسه فاصله صورت و

  .شد نخواهد اعمال پیمانکار به بابت این از پرداختی یا کاهش و  حمل( اضافه های فاصله شدن زیاد

 برنامه زمان بندی .5

پیمانکار میبایست برنامه زمان بندی پروژه را به تناسب فازهای اجرایی ابلاغی از سوی کارفرما در چارچوب مدت پیمان تهیه 

  اقدام نماید. نموده و پس از بررسی مشاور و تصویب کارفرما مطابق برنامه زمان بندی تصویب شده



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه زمانبندی کلی

 
 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
 

 



 

 

 

 برآورد
( و جدول فواصل حمل ) فهرست بهاء به همراه خلاصه مالی + برگه های آنالیز  

 
 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
 

 


